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RESUMEN 
 
En la actualidad las empresas deben mejorar continuamente sus procesos para ser 
competitivas por esta razón el trabajo de investigación se ha realizado a una empresa de 
servicios eléctricos contratista de la empresa distribuidora y comercializadora de energía 
eléctrica Hidrandina S.A., la empresa brinda a su cliente Hidrandina S.A.  el servicio de 
tercerización de las actividades técnico comerciales, reducción  y control de pérdidas de 
energía en baja tensión técnico, dentro de todas sus actividades realizadas se analizó y estudió 
el proceso de atención de averías en el área comercial analizando e identificando las causas 
que generan la atención de averías fuera de plazo lo cual originan penalidades, la no 
facturación de la actividad e incremento del costo de materiales  esto conlleva a la 
disminución de la rentabilidad de la empresa. 
Se planteó como objetivo principal mejorar el proceso de atención de averías en el área 
comercial para incrementar la rentabilidad de la empresa de servicios eléctricos para lo cual se 
usó el diagrama de Ishikawa para identificar las causas del problema de las atenciones de las 
averías fuera de plazo, para diagnosticar el proceso actual de la atención de averías se realizó 
el estudio de tiempo de atención de averías al personal técnico de esta área y el cálculo del 
tiempo estándar para optimizar la distribución de los equipos de trabajo. Se uso el ciclo de la 
mejora continua para optimizar los procesos y se propuso un nuevo proceso de atención de 
averías mejorando la cantidad de atenciones por cada equipo de trabajo obteniendo un 
incremento de 3 atenciones de averías diarias por cada equipo de trabajo las cuales 
representan el 25% de mejora en la productividad del personal del área de averías.  
Se calculó la nueva rentabilidad con la mejora propuesta obteniendo una rentabilidad anual 
del primer año sobre las ventas de 9,6% incrementado así su rentabilidad actual en 13,76 
puntos porcentuales equivalentes al 328,57%. 
 
 
Palabras claves: Rentabilidad, proceso, atención de averías, empresa de servicios 
eléctricos. 
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ABSTRACT 
At present companies must continuously improve their processes to be competitive for this 
reason the research work has been done to a company of electrical services contractor of the 
company distributing and marketing electrical energy Hidrandina S.A. The company offers to 
its client Hidrandina S.A. the service of outsourcing of the technical commercial activities, 
reduction and control of losses of energy in low technical tension, within all its activities 
carried out the process of attention of breakdowns in the commercial area was analyzed and 
studied analyzing and identifying the causes that generate the attention of breakdowns out of 
time which originate penalties, the non-invoicing of the activity and increase of the cost of 
materials this leads to the decrease of the profitability of the company. 
The main objective was to improve the process of attention of breakdowns in the commercial 
area to increase the profitability of the company of electrical services for which the diagram 
of Ishikawa was used to identify the causes of the problem of the attention of the breakdowns 
out of time, to diagnose the current process of the attention of breakdowns the study of time 
of attention of breakdowns to the technical personnel of this area and the calculation of the 
standard time to optimize the distribution of the work equipment was carried out. The cycle of 
continuous improvement was used to optimize the processes and a new process was proposed 
of attention of breakdowns improving the amount of attention for each work team obtaining 
an increase of 3 daily attention of breakdowns for each work team which represent 25% of 
improvement in the productivity of the personnel of the breakdowns area. 
The new profitability was calculated with the proposed improvement, obtaining an annual 
profitability of 9.6% for the first year on sales, thus increasing its current profitability by 13.8 
percentage points, equivalent to 328.57%. 
 
 
Keywords: Profitability, process, breakdown attention, electrical services company. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El servicio al cliente está identificado como una necesidad primordial dentro del mundo 
empresarial, las estrategias deben ser dinámicas según a las exigencias del entorno. Se define 
como la secuencia de actividades para alcanzar e incrementar la demanda de los productos o 
servicios ofertados a los clientes. En la actualidad son escasas las empresas las cuales ofertan 
un servicio de calidad al cliente enfocándose y priorizando las necesidades del consumidor, 
analizando el grado de satisfacción del cliente con el servicio o producto ofertado. Esto 
permite diseñar, planear y controlar las condiciones las cuales afectan la empatía del cliente 
sobre el producto o servicio. Los factores prioritarios los cuales conllevan a tomar decisiones 
favorables o desfavorables con respecto a los servicios ofertados son la calidad con la cual se 
ejecuta el servicio y el grado de satisfacción del cliente. [1]  
Las empresas las cuales están orientada a brindar servicios están optando por ser más 
competitivas adoptando estrategias para lograr los objetivos planteados y lograr la 
satisfacción del cliente, usando algunos métodos y metodologías las cuales orienten a la 
mejora continua de la empresa dando soporte a la calidad del servicio brindado, para que 
ambas partes (proveedor –cliente) obtengan los mejores beneficios. 
Las empresas las cuales están en el ámbito  del diseño y ejecución de obras de ingeniería, 
construcción y electricidad las cuales brindan servicios tercerizados especializados de 
mantenimiento de redes eléctricas en media tensión, baja tensión, ejecución de actividades 
comerciales y control de reducción de pérdidas a empresas distribuidoras y comercializadoras 
de electricidad en nuestro país como Enel, Luz del Sur, Electronoroeste (Enosa), Electronorte 
(Ensa), Hidrandina, Electrocentro, etc. sus plazos de atención para atender las interrupciones 
del servicio eléctrico por causas de averías a su usuario final son fiscalizadas por el 
Organismo supervisor de la inversión en energía y minería (Osinergmin), esta entidad es la 
responsable de establecer los plazos máximos para la resolución de los reportes referidos a las 
interrupciones del servicio eléctrico, es por ese motivo por el cual estos plazos de atención de 
averías son de estricto cumplimiento y están plasmados en los términos de referencia 
inherentes a cada contrato. 
La empresa de servicio eléctrico en estudio durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 viene 
ejecutando el servicio tercerizado a la empresa Hidrandina de ejecución de actividades técnico 
comerciales, reducción y control de perdida de energía en baja tensión, uno de sus servicios es 
la atención de averías reportadas por los usuarios finales de Hidrandina, estás atenciones 
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tienen un plazo de atención determinado en los términos de referencia del contrato cuyo 
incumplimiento origina una penalidad, reclamo del usuario final, pérdida de facturación de la 
actividad realizada y como consecuencia pérdida de rentabilidad. 
La empresa de servicios eléctricos desde mayo 2016 a febrero 2019 lleva un total de 101 057 
averías asignadas por el cliente Hidrandina para su atención, de las cuales se atendieron fuera 
de plazo en el año 2016 un total de 1 298 averías, en el año 2017 un total de 7 766 averías, en 
el año 2018 un total de 3 591 averías y en 2019 en los meses de enero y febrero un total de 
649, las cuales equivalen a un 7.31%, 20.86%, 9.011% , 10.9% respectivamente; siendo un 
global desde mayo 2016 a febrero 2019 de 13 304 averías siendo el porcentaje promedio de 
los más de tres años de un 13.16% de incumplimiento con el cliente. Este incumplimiento ha 
originado penalidades y pérdida en la rentabilidad. 
Este trabajo se enfoca en mejorar el proceso de atención de averías, para lograr maximizar los 
recursos con los que cuenta la empresa  y el usos eficiente de los mismos, la cual es una de las 
razones por las cuales la rentabilidad no se ha incrementado; a pesar de la contratación de más 
personal técnico, diariamente se registra un crecimiento del número de averías atendidas fuera 
de plazo, lo que genera pérdidas económicas en la gestión y no incremento de ganancias como 
debería ser. Los principales actores del proceso suponen se debe a la ineficiente programación 
de las órdenes de trabajo asignadas a las cuadrillas del personal para la actividad de atención 
de averías, por lo cual esta programación se ha estado modificando en los últimos meses, sin 
embargo, aún no se logra el resultado esperado de atención en el plazo estimado, originando 
observaciones y penalidades por parte del cliente – Hidrandina. 
Por lo tanto, se plantea el siguiente problema ¿Es posible incrementar la rentabilidad 
mejorando el proceso de atención de averías de una empresa de servicios eléctricos? Para 
esto, se toma como objetivo principal mejorar el proceso de atención de averías en el área 
comercial para incrementar la rentabilidad en una empresa de servicios eléctricos y como 
objetivos específicos: diagnosticar el proceso actual de la atención de averías, proponer la 
mejora del proceso y, determinar la rentabilidad con la nueva propuesta.  
La mejora del proceso de atención de averías reducirá los tiempos de demora para la atención 
como consecuencia incrementará la rentabilidad. 
El presente estudio permitirá a la empresa de servicios eléctricos poder minimizar las pérdidas 
económicas por la demora en la atención de las averías en el área de pérdidas de su cliente 
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Hidrandina con la mejora continua de sus procesos la cual ayudará a incrementar su calidad 
de servicio y mejorar su rentabilidad permitiendo a la empresa de servicios tener un valor 
agregado y ofrecer un servicio de calidad en comparación a sus principales competidores 
zonales. 
El estudio de la mejora del proceso de atención de averías tiene un impacto positivo a la 
sociedad al atender las averías (interrupciones del servicio eléctricos) a los usuarios permite la 
continuidad del servicio de energía eléctrica proporcionando a los usuarios atendidos 
continuar con todos los beneficios que recibe de todo artefacto, electrodoméstico, alarmas 
antirrobo, cámaras de vigilancia, maquinaria o equipo el cual funcione con energía eléctrica, 
si la atención de avería se presentara en la noche la reposición se servicio eléctrico protege a 
los usuarios de terceros los cuales quieran aprovechar la oportunidad de falta de luminosidad 
y de energía eléctrica en una casa o casas para cometer actos vandálicos.  
II. MARCO DE REFERENCIA DEL PROBLEMA 
2.1. Antecedentes del problema 
Lama, Guillermo y Torres Viviana [2] en su estudio “Propuesta de mejora de los 
procesos de instalación y gestión de averías para los servicios de telefonía fija e internet 
de Telefónica del Perú S.A.A”, diagnosticaron las causas de las anulaciones de los 
servicios contratados de internet y telefonía fija de una empresa de telecomunicaciones  a 
nivel nacional, la metodología seleccionada fue la PHVA, con el uso de herramientas de 
calidad (diagramas de dispersión, hojas de verificación, diagramas de flujo, , diagrama de 
Pareto, histograma, diagrama de Espina de Pescado) determinaron las causas raíz, las 
cuales son :la demora excesiva en el montaje y gestión de averías de los servicios de 
internet y  telefonía fija, el alto porcentaje de averías registradas y la excesiva tasa de 
averías reiteradas en ambos servicios, son los principales motivos por los cuales se 
generan las cancelaciones por problemas de servicio. Propusieron la homologación de 
proveedores para obtener un sistema de evaluación para seleccionar únicamente a las 
contratas las cuales cumplan con los requisitos requeridos entorno a la contratación del 
servicio de montaje y gestión de averías. Luego de su selección, las contratas deben 
continuar siendo evaluadas a fin de realizar un seguimiento a su desempeño en los 
servicios brindados.  La mejora continua mejorará los procesos de montaje y gestión de 
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averías reduciendo los tiempos que no agregan valor dentro del proceso al modificar las 
actividades existentes. Proponen reducción de los tiempos totales utilizados para instalar 
los servicios de internet y telefonía fija como para reparar las averías presentes en ambos 
tipos de servicios.   
Vásquez, Jhudit [3] en su artículo “Propuesta de mejora del proceso de atención de 
reclamos en la empresa municipal de servicios eléctricos Utcubamba S.A.C. para mejorar 
el servicio al cliente”, detecta en la empresa problemas en relación a las demoras de 
atención de reclamos, de alumbrado público y de reclamos de nuevas conexiones 
domiciliarias. Propone mejorar el proceso de atención de reclamos, implementando la 
caracterización de procesos, mejora de la distribución del almacén con la clasificación 
ABC, realizar un plan de mantenimiento preventivo y la reorganización del área de 
almacén mediante la implementación de anaqueles. Con la mejora del proceso se redujo 
en un 50% e tiempo de atención al cliente, mediante la implementación de anaqueles y la 
clasificación ABC se redujo los tiempos de despacho de materiales en un 20,93% para los 
reclamos de nuevas conexiones domiciliarias. 
Según Mena, Nelly [4], en su artículo “Estrategias para mejorar la calidad de servicio de 
atención al cliente en la empresa eléctrica provincial Cotopaxi S.A.” propone estrategias 
para que el proceso de atención al cliente en la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi 
S.A incremente la calidad del servicio brindado. Sus principales objetivos fueron: 
diagnosticar, analizar y estudiar los problemas actuales en el personal del área 
administrativa cuando entregan un bien y/o servicio a los usuarios, la posibilidad de 
implementar un programa de capacitación; programar seminarios, charlas y conferencias 
cuyas características y objetivos de estudio son determinantes de un proyecto factible. 
Los clientes internos y clientes externos de la ELEPCO S.A. fueron el universo o 
población de estudio. Se aplicaron encuestas con la finalidad de obtener información el 
resultado obtenido mostró que las estrategias utilizadas por el personal administrativo son 
erróneas para brindar un servicio eficiente y eficaz de atención al cliente. Al aplicarse la 
encuesta sus resultados permitieron el diseño del programa de capacitación para 
incrementar la calidad de atención al cliente, para lo cual se debe diseñar estrategias 
metodológicas como charlas, conferencias y seminarios las cuales permitirán que el 
personal administrativo pueda brindar una excelente calidad de atención al cliente. 
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Según Malega, Peter [5], en su artículo “Gestión de procesos y mapas de procesos: 
tendencia en la gestión de Negocio avanzado” describe sobre la gestión de procesos y los 
mapas de procesos, que son los elementos clave del negocio actual. La primera sección 
trata de los principios y el contenido de la gestión de procesos y también puede encontrar 
sus etapas básicas de implementación de procesos. La segunda sección trata sobre 
caracterización de los procesos para la construcción del mapa de procesos. El propósito 
básico del enfoque de proceso es identificar, qué procesos no cumplen con su funcionar 
completamente, eliminar todas las actividades que no agregue valor, llévelos al centro de 
atención y crear un sistema y mejora de procesos existentes. 
Según Sánchez, Luis [20] en su estudió “Aplicación del método Deming en el proceso de 
compras para reducir los costos de suministros de la Asociación Real Club de Lima en el 
año 2018” su objetivo fue reducir los costos de los suministros comprados por la 
Asociación Real Club de Lima para reducir costos mayores al 10%. Desarrolló la 
metodología del Ciclo Deming definiendo el problema, planteando el objetivo, 
cuantificando la meta, descubriendo la causa raíz, planteando la solución, ejecutar la 
solución, verificó el logro de la meta, y controló el nuevo proceso de compras mediante 
una ficha de indicador. En el proceso de la mejora utilizó clasificación ABC sobre los 
ítems con el fin de darle máxima prioridad en el control del nuevo proceso de compras 
sobre los ítems del grupo A, que representan el 80% de los gastos. Se estableció como 
meta alcanzar un ahorro mínimo del 10% y se calcula para el año 2018 una reducción de 
costos en suministros de S/. 115 153,73, lo cual significa un 12,25% de ahorro.  
According Abou, Dina; Khorshid, Aly; Elsherpieny, Elsayed and Olafadehan, Olurotimi. 
[21] in theirs article Implementation of model for improvement (PDCA-cycle) in dairy 
laboratories. The aim of this study was to implement Plan-Do-Check-Act (PDCA cycle) 
as a method for the continuous quality improvement in the dairy laboratories. This 
method was used to identify and analyze the critical problems that occur in the 
preanalytical stage of ultra-high-temperature (UHT)milk samples, to find the root causes 
of their occurrence and proffer solutions. Results showed a reduction in the number of the 
contaminated UHT milk samples from initial 368 to 85. Moreover, the capability index 
(CP) increased from 0.52 to 1.07. These reductions in the number of contaminated milk 
samples and increase in CP increased the efficiency from 68.02% to 74.06% and the 
effectiveness from 88.95% to 96.85%. Thus, PDCA methodology can be successfully 
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applied in the dairy laboratory to reduce the occurrence of errors and increase the 
processes capability to enhance the efficiency and effectiveness of dairy laboratory. 
Según Abou, Dina; Khorshid, Aly; Elsherpieny, Elsayed y Olafadehan, Olurotimi. [21] 
en su artículo Implementación del modelo de mejora (ciclo PDCA) en laboratorios 
lácteos. El objetivo de este estudio fue implementar Plan-Do-Check-Act (ciclo PDCA) 
como un método para la mejora continua de la calidad en los laboratorios lácteos. Este 
método se utilizó para identificar y analizar los problemas críticos que ocurren en la etapa 
preanalítica de las muestras de leche de temperatura ultra alta (UHT), para encontrar las 
causas de su aparición y ofrecer soluciones. Los resultados mostraron una reducción en el 
número de muestras de leche UHT contaminadas de 368 a 85 iniciales. Además, el índice 
de capacidad (PC) aumentó de 0.52 a 1.07. Estas reducciones en el número de muestras 
de leche contaminada y el aumento en la PC aumentaron la eficiencia del 68.02% al 
74.06% y la efectividad del 88.95% al 96.85%. Por lo tanto, la metodología PDCA se 
puede aplicar con éxito en el laboratorio de productos lácteos para reducir la aparición de 
errores y aumentar la capacidad de los procesos para mejorar la eficiencia y la eficacia 
del laboratorio de productos lácteos. 
2.2. Fundamentos Teóricos 
2.2.1. Proceso 
Según Norma ISO 9001[3], proceso es la interrelación de una actividad o conjunto 
de actividades donde ser usan recursos para la transformación de elementos de 
entrada en resultados previstos.  
“Es una competencia de la organización que le agrega valor al cliente, a través del 
trabajo en equipos de personas, en una secuencia organizada de actividades, 
interacciones, estructura y recursos que transciende a las áreas”. [6] 
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Figura 1: Diagrama General de un Proceso 
            Fuente: La Autora 
2.2.2. Identificación de procesos 
 
Figura 2: Mapa de proceso de una empresa de servicios eléctricos 
                  Fuente: Sistema de gestión de calidad de la empresa ESSA E.S.P. 
De acuerdo con Bravo, 2013[7] los procesos pueden clasificarse según la gestión de 
los mismos: 
- Procesos operativos: Son los aquellos los cuales están relacionados de forma directa 
con la prestación del servicio. 
- Proceso estratégico: Son los relacionados con la toma de decisiones por los directivos 
de la empresa, los cuales definen y aplican las estrategias de la organización. 
- Procesos de apoyo/soporte: Son los procesos los cuales no están incluidos dentro de 
los grupos anteriores los cuales facilitan que el resto de los procesos desarrollen su 
actividad.  
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2.2.3. Mejora de procesos 
Según Ronald y Clifford [8] indica se debe seguir cuatro etapas para establecer la 
mejora continua de los procesos, el ciclo de mejora de Deming o ciclo PHVA (planear, 
hacer, verificar y actuar). 
a) P: Planificar 
Etapa en la cual se debe establecer objetivos y el ¿cómo? se pretende 
alcanzarlos. La identificación y el análisis de la situación son consideradas como 
subetapas al igual que determinar objetivos, identificar, seleccionar y planificar 
las acciones.  
b) H: Hacer 
En esta etapa se va a proceder a realizar toda acción o acciones planificadas en el 
paso anterior.  
c) V: Verificar 
Aquí se debe controlar que las acciones sean ejecutadas y su efectividad para 
alcanzar los objetivos planteados. 
d) A: Actuar 
Es la etapa donde se realizan las acciones correctivas o adoptar las mejoras 
alcanzadas en función a los resultados obtenidos en la etapa 
anterior.
 
Figura 3: Ciclo PHVA 
                                           Fuente: Ronald y Clifford,2010. 
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Figura 4: Ciclo PHVA Detallado 
                                  Fuente: Ronald y Clifford,2010. 
2.2.4. Herramienta de calidad 
Son un conjunto de técnicas y de procedimientos las cuales ayudan a obtener 
soluciones a problemas donde se compromete la calidad. Son fáciles de ejecutar, 
involucran diversas disciplinas como la estadística. Se tienen las siguientes 
herramientas: 
2.4.1 Causa-Efecto 
En el año 1943 fue creado por Kaoru Ishikawa por lo cual se le denomina Diagrama 
de Ishikawa por su estructura se le conoce como diagrama de espina de pescado se 
utiliza para analizar las causas detalladas del problema o problemas existentes de 
fácil visualización, con esta herramienta podemos analizar todo tipo de problemas 
que puedan producirse en los procesos de producción o de manufactura.  
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Figura 5: Diagrama de Causa – Efecto para determinar la deficiencia en el proceso de 
atención de averías. 
                                   
2.2.5. Estudio de Métodos 
Salazar, Brayan [8] indica: “consiste en el registro y examen crítico de la 
metodología existente y proyectada la cual es utilizada para llevar a cabo algún tipo 
de trabajo u operación. Buscando mejoras en los procesos las cuales faciliten la 
ejecución de las operaciones volviéndolas más eficientes y eficaces aumentando la 
productividad y rentabilidad del sistema productivo analizado, logrando así 
métodos de trabajos más sencillos y eficientes”.  
Para el desarrollo de un centro de trabajo, la fabricación de algún producto o la 
proporción de un servicio, se requiere seguir un procedimiento sistemático, del cual 
se necesita seguir las siguientes operaciones: Seleccionar, Registrar, Examinar, 
Idear, Definir, Implantar y Mantener.  
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Como se explica en la publicación de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) [10], antes de levantar y registrar la información requerida se debe establecer 
el alcance requerido, el plan, la metodología, la coordinación del trabajo con los 
responsables del área, sección, etc. de estudio y qué personas serán la fuente de 
obtención de información. Finalmente, luego de tener las consideraciones previas 
se puede pasar a recoger información. Algunas técnicas que se usan para este punto 
son las siguientes: 
- Investigación de documentos existentes 
- Entrevistas 
- Cuestionarios y Encuestas 
- Observación directa 
Para el registro del método se hará uso de gráficas, mapas, diagramas, entre otros 
A continuación, se desarrollará que herramientas serán útiles para el presente 
trabajo. 
- Diagrama de Análisis de Procesos (DAP): Es un diagrama en el cual se sigue la 
secuencia de procesos mediante símbolos que representan actividades como 
operación, transporte, inspección, demora y almacenamiento OIT (1998). 
 
Figura 6: Diagrama de Análisis de Procesos 
Fuente: DURÁN, Freddy 2007 Ingeniería de métodos, Globalización: Técnicas para el 
Manejo Eficiente de Recursos en Organizaciones Fabriles, de Servicios y Hospitalarias. 
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2.2.6. Estudio de tiempos 
El estudio de tiempos es una técnica en donde se quiere medir el trabajo empleado 
para así poder registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a tareas o 
actividades definidas, realizadas en condiciones previamente establecidas y poder 
analizar los datos con el propósito de averiguar el tiempo requerido para efectuar 
una determinada tarea la cual se guía por una norma de ejecución preestablecida, a 
este tiempo requerido se le denomina como tiempo estándar, en el estudio de 
tiempo se debe tener en cuenta las demoras personales, fatiga y retrasos que se 
puedan presentar al realizar dicha actividad. Una vez obtenido el tiempo estándar 
se analiza con la finalidad de mejorar los tiempos estándar y mejorar la eficiencia 
en las estaciones de trabajo. 
 Para la realización del estudio de tiempo se inicia partiendo de un número de 
observaciones, donde se realizará la medición del trabajo para determinar el 
tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida 
efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. Este estudio de 
tiempos se calcula a través de una herramienta llamada cronómetro. Para realizar 
el estudio de tiempo la persona quien realizará este estudio debe tener un 
cronómetro, formularios de estudios de tiempos, tablero de observaciones, lápices, 
lapiceros, borrador, etc. 
 2.2.6.1 Toma de datos y tiempo observado promedio 
- Se registrarán los datos del trabajador como nombre y fecha del estudio a 
realizarse en el formato de cálculo de tiempo estándar. 
- Se registrará la unidad de medición que se utilizará en la prueba. Se utilizará 
el método de cronometraje continúo utilizando un cronómetro digital.  
- El responsable del estudio se colocará a una distancia detrás del trabajador a 
estudiar evitando crear distracciones, se dejará correr el cronómetro y se irá 
anotando en el formato de estudio de tiempo estándar, el tiempo en el que se 
termina de ejecutar la operación por cada ciclo procesado (1 unidad). 
- Para realizar una correcta estandarización de tiempo, inicialmente se 
realizan 15 observaciones aleatorias, calculando el tiempo promedio y 
desviación estándar para luego hallar el número de observaciones necesarias 
según la distribución “t-student”. 
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- Hallamos el valor de “t” para un nivel de confianza de 95% (error del 5%) 
según su grado de libertad “n-1”, siendo en este caso: 
- Calculamos el número de observaciones necesarias utilizando el valor “t”, 
desviación estándar y el promedio. Si el número de observaciones 
necesarias es mayor a 25 debemos de tomar nuevas observaciones, caso 
contrario se mantendrá el mismo. 
                                    
 
2.2.6.2 Factores de valoración y tiempo normal 
A. Tiempo normal 
- Una vez que tenemos el tiempo observado promedio, pasaremos a calcular el 
factor de valoración para hallar el tiempo normal. Esto es necesario ya que los 
tiempos observados son afectados por las habilidades y condiciones específicas 
del trabajador y es necesario normalizar los datos recopilados. 
                               
 
Dónde: 
T.O.P. = Tiempo observado promedio  
FV = Factor de valoración 
B. Factores de valoración (Sistema de Westinghouse) 
Se valorizan 4 aspectos utilizando una escala de 11 niveles para habilidad y 
esfuerzo o 6 niveles para condiciones y consistencia. 
- Habilidad: Es la pericia en seguir un método dado. 
- Esfuerzo: Es la demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia. El 
empeño es representativo de la rapidez con la que se aplica la habilidad, y puede 
ser controlado en alto grado por el operario.  
- Condiciones: Son aquellas las cuales afectan al operario y no a la operación. En 
la mayoría de los casos, las condiciones serán calificadas como normales o 
promedio cuando las condiciones se evalúan en comparación con la forma en 
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que se hallan generalmente en la estación de trabajo. Los elementos que 
afectarían las condiciones de trabajo son: temperatura, ventilación, luz y ruido. 
- Consistencia: Los valores elementales de tiempo que se repiten constantemente 
indican, desde luego, consistencia perfecta. Tal situación ocurre muy raras veces 
por la tendencia a la dispersión debida a muchas variables, como dureza del 
material, afilado de la herramienta de corte, lubricante, habilidad y empeño o 
esfuerzo del operario, lecturas erróneas del cronómetro y presencia de elementos 
extraños. 
Se utiliza una figura para valorar más fácilmente la consistencia de las 
observaciones de la siguiente manera: 
Se grafican 3 zonas por encima de la media y 3 zonas por debajo determinadas 
por la desviación estándar: X-3σ, X-2σ, X-1σ, X, X+1σ, X+2σ, X+3σ. Estas 
zonas se denominarán como zona A, zona B y zona C, como se muestra en la 
figura: 
 
Figura 7: Consistencia de Valorización 
                                              Fuente: Taylor 1881, Estudios de Tiempos. 
 
Se valorizará de la siguiente manera: 
- Perfecta: Todos los valores están en la zona C y existen por lo menos 5 valores 
iguales. 
- Excelente: Todos los valores están dentro de la zona C. 
- Buena: Los valores llegan hasta la zona B 
- Media: Hasta 3 valores en la zona A. 
- Aceptable: Los valores llegan hasta la zona A 
- Mala: Existen valores fuera de la zona A. 
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C. Suplementos o tolerancias 
Una vez determinado el tiempo normal se realizará la adición de los suplementos 
o tolerancias. 
D. Tiempo estándar 
Luego de obtener el total de tolerancias se procede a hacer el cálculo del tiempo 
estándar. 
 
 
E. Categorización de personal 
El rendimiento del personal puede ser categorizado a través de la siguiente 
escala (categorización sugerida): 
 
                                    Tabla 1 : Categorización del Personal 
Categorías Porcentaje 
A > a 100 
B 95 - 100 
C 85 - 95 
D 70 - 85 
E < 70 
                                     Fuente: Taylor 1881, Estudios de Tiempos. 
 
La manera de evaluación puede ser individual o grupal aplicando el mismo 
criterio. La medición será diaria y la categorización será semanal. 
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Figura 8: Categorización por desempeño propuesta del trabajador 
Fuente: Taylor 1881, Estudios de Tiempos. 
 
F. Número de ciclos de observación 
Para la cuantificación de tiempo es necesario trabajar con tamaños de muestra 
para que permita aproximar el número de ciclos a observar en un proceso, para 
ello se tomó como referencia la metodología diseñada por General Electric 
Company a continuación, se muestra la tabla de muestreo establecida: 
Tabla 2 : Número de ciclos de observación método General Electric Company 
Tiempo de ciclo 
(minutos) 
Observaciones 
realizadas 
0,1 200 
0,25 100 
0,5 60 
0,75 40 
1 30 
2 20 
4 a 5 15 
5 a 10 10 
10 a 20 8 
20 a 40 5 
Más de 40 3 
                               Fuente: Niebel y Freivalds, 2009 
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2.2.7. Servicio al cliente 
Es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación 
al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra 
para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, y, por tanto, 
crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. El servicio al cliente es 
definido por (ISO 10002:2014. Gestión de la calidad - Satisfacción del cliente- 
Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones, como la 
interacción entre la organización y el cliente a lo largo del ciclo de vida del 
producto. 
2.2.8. Indicadores 
Según la ISO 9001:2015 [13] los indicadores son coeficientes numéricos que nos 
permiten medir el grado de eficiencia de una actividad, el cumplimiento de los 
niveles de servicio o el uso adecuado de los recursos. 
Cabe resaltar que los indicadores permiten medir la situación actual y plantear los 
objetivos que se desean lograr al cabo de un plazo de tiempo definido, debiéndose 
definir dos indicadores: 
- El que mide la situación actual 
- El que describe la meta a alcanzar. 
Los indicadores dependen de la situación que se esté analizando y específicamente 
de lo que la empresa desea medir/controlar. 
Los indicadores planteados deben tener como atributos: 
- Medible: El indicador debe ser cuantificable. 
- Entendible: El indicador debe ser reconocido fácilmente por todos los que lo usan. 
- Controlable: El indicador de ser controlable dentro de la organización.  
Los objetivos que deben seguir los indicadores planteados deben ser los siguientes: 
- Identificar y diagnosticar problemas 
- Entender procesos 
- Definir responsabilidades 
- Medir comportamientos 
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2.2.9. Averías 
Según la Asociación Española para la Calidad (AEC) define a la avería según la 
Norma CEI 60050-191 E.2: Vocabulario electrotécnico internacional – Parte 191: 
Confiabilidad – 44: Conceptos relativos a la fiabilidad: averías, avería (de un 
elemento) es la incapacidad para realizar la función requerida debido a un estado 
interno. La avería de un elemento es el resultado de un fallo, bien del elemento 
mismo o de cualquier etapa precedente del ciclo de vida (especificación, diseño, 
fabricación o mantenimiento, por ejemplo). El tipo de avería puede asociarse a un 
tipo de fallo (por ejemplo, avería por desgaste o fallo por desgaste). 
Las averías en el sector eléctrico es una interrupción en el suministro eléctrico la 
cual genera interrupción del servicio de energía eléctrica. 
 
2.2.9.1 Tipos de Interrupciones: 
Las interrupciones pueden ser de dos tipos: programadas o imprevistas 
tanto en media como en baja tensión. 
A. Interrupciones programadas: Son aquellas en las cuales la empresa 
distribuidora genera una interrupción en el suministro eléctrico del cual tiene 
consciencia el cliente. La empresa programa el día, la hora y el tipo de trabajo 
a realizar, y comunica mediante publicaciones en periódicos (La Industria, 
Satélite), mediante volantes entregados en los domicilios a los usuarios 
afectados la hora de inicio y término de la interrupción o a través de sus redes 
sociales las cuales pueden ser por mantenimiento o por expansión. 
A.1 Por mantenimiento: Requieren del corte de energía eléctrica para llevar a 
cabo labores de mantenimiento en el área seccionada. 
A.2 Por expansión: Por obras o expansión requieren también del corte de 
suministro eléctrico para la incorporación de nuevas instalaciones en el 
sistema eléctrico de baja tensión. 
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B. Averías: Interrupciones imprevistas en baja tensión 
Las no programadas o imprevistas son aquellas fallas inesperadas en el sistema 
eléctrico. Las interrupciones imprevistas se denominan “averías”, y se 
clasifican: 
B.1 Fallas propias: Las fallas propias son aquellas originadas por la empresa 
distribuidora. Están relacionadas a los temas de mantenimiento, calidad de 
los equipos, obsolescencia de los mismos o maniobras erróneas en las 
operaciones de campo por parte del personal técnico. 
B.2 Ambientales: Originadas por la naturaleza. Las fallas pueden presentarse 
en las redes de distribución o en las subestaciones de distribución. 
B.3 Terceros: Son fallas que no involucran las dos primeras arriba 
mencionadas ni al cliente. Estas fallas interfieren en el suministro continuo 
de energía y el equipamiento eléctrico. 
B.4 Hurto: Es el robo del equipamiento eléctrico o de las redes de distribución 
por terceros. 
B.4 Clientes: Son interrupciones imprevistas originadas por los propios 
clientes de la empresa. 
2.2.10. Atención de averías 
Según los términos de referencia del contrato N° 196-2015: La atención del servicio 
consiste en la reparación de las conexiones o elementos de conexión que originan la 
interrupción o ausencia del servicio de energía eléctrica en el suministro del cliente. 
Estas interrupciones pueden deberse a las fallas en las instalaciones eléctricas 
externas o propias del cliente o por acciones de terceros, entre otros. 
Las atenciones de averías no deberán superar las cuatro (04) horas en zona urbana y 
seis (06) horas en zona rural, como promedio mensual luego de recibida la orden de 
trabajo. 
                   
- Materiales críticos para producción 
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- Materiales con vida de almacenaje corta 
- Materiales grandes y voluminosos 
- Materiales voluminosos sujetos a robo 
 
 
2.2.11 Rentabilidad 
Rentabilidad Según Gitman, Lawrence [14], “la rentabilidad es una medida que 
relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el capital 
midiendo a través del resultado de las utilidades obtenidas de las ventas y por el 
manejo adecuado de los recursos”.  
La rentabilidad es la tasa mínima de ganancia que una empresa o institución tiene 
en mente, sobre el monto de capital invertido en una empresa o proyecto. La 
rentabilidad es el porcentaje o tasa de ganancia obtenida por la inversión de un 
capital determinado. 
 
  
 
2.11.1 Tipos de Rentabilidad  
a. Rentabilidad Económica: 
 Mide la tasa de devolución producida por un beneficio económico (anterior 
a los intereses y los impuestos) respecto al capital total, incluyendo todas las 
cantidades prestadas y el patrimonio neto (que sumados forman el activo 
total). Es totalmente independiente de la estructura financiera de la empresa. 
La rentabilidad económica R.E. O ROA se puede calcular con: 
 
 
Esta cifra expresa la capacidad que una empresa tiene para realizar con el activo 
que controla, sea propio o ajeno.  
 
b. Rentabilidad Financiera:  
Relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para conseguir el 
lucro. Muestra el retorno para los accionistas de la empresa los cuales son los 
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únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. La rentabilidad 
Financiera ROE, se calcula: 
 
 
 
c. Rentabilidad sobre ventas:  
Mide el margen sobre venta, la relación entre las utilidades netas y las ventas 
totales. La utilidad neta, significa la utilidad obtenida después del pago de 
intereses. El margen sobre ventas es la primera fuente de rentabilidad de la 
empresa.  
Las otras medidas de rentabilidad dependen de ella, es decir, si la rentabilidad 
sobre ventas es nula, la rentabilidad económica y rentabilidad financiera 
también lo son. 
 
 
 
d. Rentabilidad de un proyecto (o de un producto):  
Se mide por la relación entre la utilidad proyectada o real y la inversión 
necesaria para llevar a cabo el proyecto o para comercializar el producto. En la 
misma forma se mide la rentabilidad de la inversión. Se calcula: 
                            
e. Rentabilidad Social:  
Es el beneficio obtenido por la sociedad de un proyecto de inversión o de una 
empresa determinada, destinando los recursos a los mejores usos productivos 
posibles, dichos beneficios se estiman utilizando precios sociales y los criterios 
aplicados por la evolución de proyectos. 
            Para el estudio se utilizará la Rentabilidad sobre las Ventas. 
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2.2.12 Contexto del Sector Eléctrico Peruano 
            a. Estructura de la Industria Eléctrica  
            En nuestro país esta industria es la encargada de las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Existe un marco 
regulatorio de normas y concesiones para cada proceso, que involucra la utilización de 
diversas tecnologías, con estructuras específicas de inversión y costos, en función de 
una demanda y una calidad de servicio. 
 
Figura 9: Etapa de la Industria Eléctrica 
 
 
Figura 10: Esquema de Infraestuctura Eléctrica Comercialización 
Fuente: OSINERMING (2013) 
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b.  La generación de energía eléctrica 
Es transformar alguna clase de energía primaria, en energía eléctrica, según la 
clase de energía primaria utilizada, las centrales generadoras se clasifican en 
termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares, eólicas, solares termoeléctricos, solares 
fotovoltaicos, mareomotrices, etc 
Las principales tecnologías de generación eléctrica son las siguientes: 
- Generación hidráulica: Es cuando se emplea la energía producida por 
volumen de agua localizada en el cauce de un río o un embalse, la cual se 
hace circular por una turbina conectada a un generador. Es una tecnología 
propia de las centrales hidroeléctricas. 
- Generación térmica convencional: Es la utilización de combustibles para la 
producción de vapor, el cual, al circular por una turbina, produce energía 
eléctrica. Los principales combustibles utilizados son el carbón, el diésel y 
el gas natural. Es propia de las centrales termoeléctricas.  
- Otros sistemas de generación eléctrica: otras tecnologías utilizadas en la 
actividad de la generación son los sistemas eólicos, los cuales aprovechan la 
energía cinética del viento, y los sistemas solares, vinculados a procesos 
termosolares o fotovoltaicos. 
c. La transmisión eléctrica 
La transmisión eléctrica es la segunda etapa, la ubicación de los centrales 
generadores pueden ser en zonas alejadas por lo cual es necesario insertar esa 
energía a un sistema de transmisión para ser llevada al destino de consumo. 
Por lo general las centrales generadoras tienen una producción en media tensión. 
Por ese motivo para transportar tanta cantidad de electricidad por grandes distancias 
se debe hacer en alta o muy alta tensión para lo cual se utilizan transformadores 
para elevar la tensión de la energía eléctrica. 
Al medio por el cual se transporta la energía eléctrica se denomina línea de 
transmisión, y se clasifica según los niveles de tensión (en voltios) que puede 
transportar (véase figura 11.). 
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                          Fuente: MINEM (2008) 
                          Elaboración: Propia 
 
d. La distribución eléctrica 
La distribución eléctrica es el transporte de la energía eléctrica al consumidor final, lo 
cual es en un servicio básico e indispensable. 
El transporte inicia desde la barra equivalente en media tensión, hasta los usuarios de 
consumo de media y baja tensión. Hidrandina es un ejemplo de empresa ubicada en este 
sector. 
Para esto las empresas distribuidoras deben tener una infraestructura para redes de 
media y baja tensión con transformadores que permiten reducir los niveles de tensión a 
380W, 220W y 110W, dependiendo del país y el estándar utilizado. El consumo propio 
de un cliente se mide utilizando como referencia la unidad kilovatio/hora (KWh).  
e. La comercialización eléctrica 
En la comercialización de la energía eléctrica el consumidor final es llamado cliente. 
Este cliente puede ser regulado o no regulado dependiendo de un topo fijado por el 
sistema regulatorio. Un cliente no regulado posee un poder de negociación razonable 
con su proveedor. Para la determinación de los precios, en el mercado no regulado 
(clientes libres) las distribuidoras compiten directamente con las generadoras. 
 
 
 
 
 
 
Muy Alta Tensión 
100 KV<(MAT) 
Alta Tensión 
30 KV≤(AT)≤100KV 
Media Tensión 
1KV<(MT)<30 KV 
Baja Tensión 
(BT)≤ 1 KV 
Figura 11: Clasificación de niveles de Tensión 
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III. RESULTADOS 
3.1. Diagnóstico del proceso actual de la atención de averías 
3.1.1. La empresa 
En los años 1988 la empresa tuvo sus inicios su objetivo primordial era orientar la 
gestión empresarial en el área de los servicios eléctricos. A finales del 2001 migra 
de razón social al nombre de Compañía Americana de Multiservicios Ltda., a 
inicios del 2002 se fusiona por absorción con la Compañía Americana de 
Multiservicios Uno Limitada (ex Ingeniería e Inmobiliaria Manso de Velasco 
S.A.). Esto le permitió expandir su mercado a nivel latinoamericano en Perú, 
Colombia y Brasil. A final de 2010 pasa a venta teniendo como comprador al 
grupo empresarial chileno Santa Cruz y el destacado grupo económico de Perú, 
Graña y Montero. 
 En el 2011, la empresa inicia un periodo importante de crecimiento, 
adjudicándose contratos de servicios como electricidad, telefonía, minería. [19]  
La ubicación de su sede principal es en Av. Maquinarias, distrito de Cercado de 
Lima, en la ciudad de Lima. La sede Trujillo se encuentra ubicada en calle Las 
Turmalinas, urbanización Los Cedros. El sector económico al cual pertenece es el 
terciario por ser una empresa la cual brinda servicios eléctricos y de 
telecomunicaciones. 
Sus principales competidoras son: 
  - Local: Consorcio Sesga Reyser, Genelectric S.A. 
  - Nacional: Cobra Perú S.A., EOS S.A, Ingesa Norte S.A., Ezentis Perú Sac. 
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A. Estructura organizacional  
- Estructura regional: 
 
Figura 12: Organigrama Regional de la empresa 
                                  Fuente: La empresa 
 
- Estructura local 
La estructura local de la organización es la siguiente: 
 
Figura 13: Organigrama Local - Proyecto Hidrandina 
                             Fuente: La empresa 
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El cliente principal de la empresa en estudio pertenece al sector público y lo detallamos a 
continuación: 
Grupo Distriluz (Hidrandina S.A.): El servicio que se le brinda tiene una duración de 2 años y 
medio (Contrato), y es captado por licitaciones, en las cuales la empresa debe especificar la 
cantidad de materiales, recurso humano y tiempo utilizará por cada semana y entre otros 
requerimientos, hasta cumplir con la fecha final del proyecto. 
3.1.2. Descripción actual del proceso de atención de averías en el área comercial 
Se presenta el detalle del proceso principal del servicio de atención de averías: 
- Recepción de la orden de trabajo: El área comercial de operaciones recibe las 
órdenes de trabajo de parte de Hidrandina, mediante el sistema NGC. Las 
actividades pendientes son revisadas, actualizadas y descargadas en un archivo 
Excel cada cuatro horas, para ser procesadas por el personal supervisor. 
- Asignación de carga de trabajo: El supervisor divide cada cambio de turno el total 
de órdenes de atención pendientes entre las cuadrillas disponibles para su 
ejecución en campo, según la zona a la que se dirige la cuadrilla. 
- Recojo de material: El jefe de la cuadrilla, recoge de almacén la cantidad 
promedio de material para ejecutar las labores en campo, material que es cargado 
en la camioneta asignada. 
- Charla de seguridad: Antes de la salida a campo, todo el personal técnico de cada 
turno recibe una charla de cinco minutos acerca de las medidas de seguridad que 
debe tomar al momento de ejecutar las actividades en campo. Esta charla es 
realizada por el supervisor de seguridad de la empresa en la sala de reuniones 
principal. 
- Ejecución órdenes de trabajo: El personal técnico revisa el estado del suministro y 
verifica la solicitud de la orden para proceder con su ejecución. En caso no haya 
motivos de intervención, se revisa el conexionado a simple vista, y se descarga la 
atención como revisión simple. Al finalizar cada atención, el usuario firma la 
ficha de intervención que es registrada por el personal técnico, para garantizar el 
correcto desarrollo de la actividad solicitada. 
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- Supervisión de actividades: Paralelamente el supervisor de operaciones se encarga 
de la verificación de las actividades en campo, dando conformidad a lo realizado 
por el personal técnico en la atención de las órdenes asignadas. 
- Entrega de fichas: Al cierre del turno el jefe de cuadrilla entrega el total de fichas 
registradas como prueba de la ejecución de los trabajos en campo al supervisor del 
área, las cuales son contabilizadas y verificadas para su posterior envío al área de 
liquidaciones y facturación. 
 
Figura 14: Proceso actual de la ejecución de órdenes de trabajo 
                     Fuente: La empresa 
Las causas con las que se generan las averías en baja tensión pueden ser 
clasificadas como factores propios, ambientales, terceros, hurto, siniestros o 
clientes, etc. Asimismo, para mejor comprensión las averías han sido divididas 
como averías por mantenimiento correctivo y averías por atención de emergencias.  
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Tabla 3 : Tipos de averías en baja tensión 
Tipo Avería Descripción 
Mantenimiento 
correctivo 
Orden de trabajo para la atención de interrupciones imprevistas a nivel 
de un solo cliente. 
Atención de 
emergencias 
Orden de trabajo para la atención de interrupciones imprevistas a nivel 
de más de un cliente. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tomando como referencia los registros que se obtienen del sistema NGC del cliente 
Hidrandina, se elaboraron los siguientes cuadros que permiten determinar cuáles son 
las cantidades de intervenciones por averías que han sido ejecutadas fuera de plazo, 
por los cuales, el cliente no consideró, penalizó o se dejaron de cobrar: 
 
Figura 15: Portal Sistema NGC, Módulo de atención al cliente 
Fuente: NGC Hidrandina 
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Histórico de averías 
Para el presente análisis se procede a obtener la cantidad de averías por cada año 
(2016, 2017, 2018 y 2019 hasta febrero) en que se ejecutó el proyecto. Según tipo 
de averías, averías que se ejecutaron fuera de plazo (dentro de plazo y fuera de 
plazo de atención) y averías por intervalo de atención (dentro de las 4 horas y 
luego por hora hasta llegar a ocho horas de atención, de 8 a 24 horas y de más de 
24 horas de atención) para el caso de las averías tipo mantenimiento correctivo: 
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Tabla 4 : Cantidad de averías en baja tensión 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
2016 
    
987 2 499 2 024 2 446 2 519 2 459 2 390 2 419 17 743 
2017 2 531 3 140 4 413 3 149 2 629 2 682 2 666 3 032 3 444 3 381 3 246 2 911 37 224 
2018 3 308 2 715 3 138 3 695 3 348 3 345 3 525 3 856 3 524 3 088 3 063 3 243 39 848 
2019 3 433 2 809 
          
6 242 
Total 9 272 8 664 7 551 6 844 6 964 8 526 8 215 9 334 9 487 8 928 8 699 8 573 101 057 
Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
Elaboración propia 
 
Figura 16: Gráfico de Cantidad de Averías en Baja Tensión, Años 2016-2019 
                                                     Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
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Análisis de averías por año: 
 
Figura 17: Gráfico Cantidad de Averías Atendidas en el año 2016 
                                                            Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
 
Figura 18: Gráfica de Averías Atendidas en el año 2017 
                                                                     Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
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Figura 19: Gráfico Cantidad de averías atendidas en el año 2018 
                                                             Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
 
Figura 20: Gráfico de averías atendidas en el año 2019 
                                                                      Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
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Análisis de las averías fuera de plazo: 
Tabla 5 : Cantidad de averías intervenidas fuera de plazo 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total General 
2016 
    
120 115 46 96 51 313 121 436 1 298 
2017 566 941 1 260 1 005 673 428 338 810 535 455 436 319 7 766 
2018 299 264 305 386 264 346 366 371 276 185 288 241 3 591 
2019 349 300 
          
649 
Total  1 214 1 505 1 565 1 391 1 057 889 750 1 277 862 953 845 996 13 304 
Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
 
Figura 21: Gráfico Cantidad de averías fuera de plazo 
                                                                      Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
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A continuación, el análisis de las averías por atención de emergencias 
Análisis de averías fuera de plazo en atención de emergencias: 
Tabla 6 : Cantidad de averías intervenidas fuera de plazo tipo de atención de emergencias 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total General 
2016 
    
1 
 
1 1 
  
1 13 17 
2017 7 8 11 20 17 4 6 19 12 14 15 3 136 
2018 3 5 5 3 4 5 2 6 4 3 1 5 46 
2019 7 8 
          
15 
Total  17 21 16 23 22 9 9 26 16 17 17 21 214 
Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
 
                        Figura 22: Gráfico cantidad de las intervenciones de averías fuera de plazo tipo de atención de emergencias 
                        Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
Se observa que, del mismo modo, las cantidades que atenciones fuera de plazo que se tuvieron fueron en el 2017 debido al fenómeno natural. 
Entre los meses de marzo y mayo del 2017. Sin embargo, se concluye que el impacto de estas atenciones es casi nulo para este estudio. 
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Análisis de averías fuera de plazo tipo mantenimiento correctivo: 
Tabla 7 : Cantidad de averías intervenidas fuera de plazo tipo mantenimiento correctivo 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total General 
2016         119 115 45 95 51 313 120 423 1 281 
2017 559 933 1 249 985 656 424 332 791 523 441 421 316 7 630 
2018 296 259 300 383 260 341 364 365 272 182 287 236 3 545 
2019 342 292                     634 
Total  1 197 1 484 1 549 1 368 1 035 880 741 1 251 846 936 828 975 13 090 
Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
 
                       Figura 23: Gráfico cantidad de las Intervenciones de averías fuera de plazo tipo de mantenimiento correctivo 
                       Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
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Se observa que, del mismo modo, las cantidades que atenciones fuera de plazo que se tuvieron fueron en el 2017, debido al fenómeno natural, 
entre los meses de marzo y mayo del 2017.  
Los cuales se analizarán en intervalos de atención fuera de plazo para determinar el número de atenciones que fueron atendidas después de las 
cuatro horas que establece el contrato, agrupadas en, atención de 4 a 5 horas, atención de 5 a 6 horas, atención de 6 a 7 horas, atención de 7 a 8 
horas, atención de 8 a 24 horas, y atenciones mayores de 24 horas: 
 
Análisis de averías fuera de plazo tipo mantenimiento correctivo, por intervalos: 
Tabla 8 : Cantidad de averías intervenidas fuera de plazo tipo mantenimiento correctivo por intervalos 
Intervalos de atención fuera de plazo 2016 2017 2018 2019 Total General 
Atención de 4 a 5 horas 66 171 160 17 414 
Atención de 5 a 6 horas 231 971 713 94 2 009 
Atención de 6 a 7 horas 214 1 367 1 077 202 2 860 
Atención de 7 a 8 horas 143 1 121 399 76 1 739 
Atención de 8 a 24 horas 143 1 136 601 137 2 017 
Atención mayor a 24 horas 484 2 864 595 108 4 051 
Total general 1 281 7 630 3 545 634 13 090 
Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
Elaboración propia 
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Figura 24: Gráfico frecuencia de averías intervenidas fuera de plazo tipo mantenimiento correctivo 
                                Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
Se observa que las atenciones dentro de la primera hora pasado el plazo de atención es mucho menor que las atenciones después de este plazo. 
Además, se verifica que las atenciones después de las 24 horas de emitida la orden de atención son mayores incluso que muchas de las atendidas 
dentro del primer día de emitidas estas órdenes. 
Todo esto implica se debe estudiar la causa de estas atenciones fuera de plazo, refleja un mal servicio al usuario final la cual concluye en una baja 
calidad de servicio con el cliente respecto a la atención de averías. 
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3.1.3. Diagrama de Ishikawa para la atención de averías 
El diagrama de causa-efecto (Ishikawa) permite identificar y analizar los principales factores 
en el problema que atraviesa el proceso de atención de averías en baja atención: 
 
Figura 25: Diagrama Ishikawa de las causas que influyen en la deficiente atención de 
averías 
   Fuente: La empresa 
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Tabla 9 : Descripción del diagrama Ishikawa de la atención de averías 
CAUSA 
PRINCIPAL 
CAUSAS 
ESPECÍFICAS 
DESCRIPCIÓN 
MANO DE OBRA 
Tiempo muerto 
El personal realiza tareas no productivas como: descansar en horario de trabajo, revisar sus 
celulares, desayunar en sus lugares de trabajo. 
Falta de capacitación 
No todos los trabajadores saben cómo realizar el procedimiento de atención de órdenes de 
trabajo adecuadamente, sobre todo los nuevos. 
Retrabajos 
Los retrabajos son producto del mal proceso técnico. También son producto de la 
equivocación en las distribuciones diarias por parte del supervisor. 
 
PERSONAL 
Sobre carga de trabajo 
Los colaboradores en ocasiones realizan tareas adicionales, que no forman parte del proceso 
en estudio, encargadas por el jefe de proyecto. La alta frecuencia de estas tareas genera 
sobrecarga de trabajo en el personal. 
Personal desmotivado 
El personal del área actualmente se encuentra desmotivado, lo que ocasiona que no tenga la 
actitud proactiva de tomar decisiones que le ayuden a atender ágilmente las actividades. 
Alta rotación de 
personal 
El puesto de los supervisores del área de pérdidas y comercial ha tenido desde el 2013 hasta 
la fecha de estudio una rotación de 7 profesionales, el personal técnico al no ser 
correctamente capacitado no genera la producción esperada por lo cual es cambiado en los 
tres meses de su periodo de prueba. 
MAQUINA 
Equipos de cómputos 
en mal estado 
Las laptops y computadoras en mal estado provocan un retraso en la asignación y 
distribución del personal técnico. 
Falta de Calibraciones 
por INACAL 
Oportunas 
Según los términos de referencias las pinzas amperimétricas, telurómetros, megometro, 
equipo patrón para contraste de medidores deben estar calibradas y certificadas por Inacal 
anualmente de no contar con esta certificación el cliente Hidrandina no reconoce el pago del 
servicio. 
Falta de 
Mantenimiento 
Preventivo a las 
unidades vehiculares 
Las unidades vehiculares son alquiladas pero los proveedores no realizan el mantenimiento 
preventivo por falta de pago oportuno por parte de la empresa y estos mantenimientos se 
conviertan en mantenimiento correctivos los cuales a no tener unidades móviles de reten 
generan pérdida de producción. 
METODOLOGÍA 
Falta de un plan de 
trabajo 
No existe un plan de trabajo ni objetivos bien definidos por la parte de supervisión y 
coordinación a mediano ni largo plazo. 
Falta de programación 
de tareas 
Los trabajos que se asignan a los trabajadores no se programan con anticipación, lo que 
provoca un trabajo descoordinado y desordenado. 
Demora en la atención 
de las averías 
Al no tener un plan de trabajo, no distribuir la carga correctamente al personal genera una 
demora en el tiempo de atención de las averías. 
MATERIALES 
Demora en entrega de 
materiales 
La demora en la entrega del material implica retrasos al iniciar las operaciones del día.  
Demora en pedido y 
atención de materiales 
Esto es originado por la descoordinación entre supervisión y almacén. Supervisión porque 
no realiza el pedido o no lo realiza completo. 
Falta de Stock de 
Materiales 
La falta oportuna del pago de las facturas a los proveedores de materiales genera la no 
atención de las nuevas órdenes de compra del mes siguiente. 
HERRAMIENTA 
Falta de Indicadores 
de producción 
No existen herramientas de control para la tarea de seguimiento y control, por lo cual no 
trabajan con indicadores. 
Falta de indicadores 
La falta de indicadores del área impide ver si la productividad aumenta o disminuye para la 
toma de decisiones. 
Ratios de Avance no 
establecidos 
No existe el control de la producción semanal por lo cual no utilizan ratios para ver al 
avance de la producción. 
Fuente: La empresa 
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3.1.4. Situación actual de la atención de las averías en campo 
Para determinar la situación de la atención de las averías en campo, se analizó el 
reporte de liquidación para este servicio, proporcionadas por el supervisor de 
averías, bajo su gestión en el periodo 2018 de enero a diciembre. 
Esta liquidación incluye tanto las atenciones dentro de plazo como las atenciones 
fuera de plazo, motivo por el cual, los actores responsables del proceso se ven en 
la necesidad de este estudio y proporcionan al tesista la data necesaria para su 
elaboración. Hasta el momento, las liquidaciones de materiales incluyen todos los 
registros, para que la empresa pueda llevar un control de los materiales utilizados 
en todos los trabajos, sean o no reconocidos por el cliente al fin de la revisión 
mensual respectiva. 
Tabla 10 : Cantidad de averías en baja tensión desde Enero a Diciembre 2018 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
2018 3 308 2 715 3 138 3 695 3 348 3 345 3 525 3 856 3 524 3 088 3 063 3 243 39 848 
Fuente: La empresa 
Una vez ordenada la información de las liquidaciones, se consideraron a los 
mejores cinco técnicos según la cantidad de averías atendidas en el periodo 
mencionado, para luego, realizar un estudio de tiempos y verificar en campo el 
cumplimiento del número de las atenciones dentro del horario de labores. 
Se toman como referencia a estos cinco técnicos, ya que, el área tiene mucha 
rotación de personal; la mayoría han sido y son personal técnico que estuvieron 
por un periodo corto durante la gestión, técnicos de prueba, técnicos que fueron 
observados por el personal supervisor del cliente, entre otros casos. Los técnicos 
elegidos para el estudio son personal con experiencia demostrada en los trabajos 
del área de atención de averías, el supervisor a cargo tiene confianza en ellos, 
cumpliendo con los trabajos asignados y con el desenvolvimiento en campo que el 
servicio requiere. 
A continuación, se muestra en record de atenciones del servicio de averías por 
técnico, en el periodo de enero a diciembre del 2018: 
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Tabla 11 : Cantidad de atenciones de averías año 2018 (Enero a Diciembre) por técnico 
Nro. Técnico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
1 Técnico 1 385 372 364 351 350 361 338 285 356 223 221 224 3 830 
2 Técnico 2 358 384 313 380 386 335 411 308 351 160 159 168 3 713 
3 Técnico 3 100 44 372 343 377 348 399 525 481 215 213 225 3 642 
4 Técnico 4 348 289 342 311 343 302 313 309 348 234 232 245 3 616 
5 Técnico 5 348 444 333 334 480 398 290 20 180 214 236 215 3 492 
6 Técnico 6 309 54 321 368 330 351 318 363 309 228 226 239 3 416 
7 
Técnico 7 
  
290 277 400 399 380 477 329 209 211 208 3 180 
8 
Técnico 8 
 
6 9 11 8 1 117 113 39 598 800 1 217 2 919 
9 
Técnico 9 
319 275 404 379 267 145 19 175 104 233 23 124 2 467 
10 
Técnico 10 
    
20 318 425 405 219 225 206 0 1 818 
11 
Técnico 11 
434 325 175 1 5 20 39 26 2 102 190 0 1 319 
12 
Técnico 12 
143 
 
2 55 40 34 238 378 133 100 0 0 1 123 
13 
Técnico 13 
 
10 1 11 10 3 
 
240 290 176 175 184 1 100 
14 
Técnico 14 
121 323 40 26 1 27 31 
   
0 0 569 
15 
Técnico 15 
57 
 
3 13 214 60 63 
 
47 21 32 1 511 
16 
Técnico 16 
287 
  
80 
 
40 
 
8 10 
 
21 0 446 
17 
Técnico 17 
32 5 1 5 
 
9 17 61 63 80 48 105 426 
18 
Técnico 18 
 
101 88 182 
      
0 0 371 
19 
Técnico 19 
30 80 
 
22 
 
10 20 30 52 
 
0 0 244 
20 
Técnico 20 
28 2 19 38 6 12 29 
 
37 16 16 17 220 
21 
Técnico 21 
   
3 15 12 9 18 70 30 30 32 219 
22 
Técnico 22 
 
1 
 
73 25 2 1 60 7 6 6 7 188 
23 
Técnico 23 
  
2 28 8 1 
 
25 23 7 7 7 108 
24 
Técnico 24 
   
68 
 
62 8 9 6 
 
0 0 153 
25 
Técnico 25 
   
82 1 38 
    
0 0 121 
26 
Técnico 26 
  
1 29 11 3 
 
10 10 
 
0 1 65 
27 
Técnico 27 
4 
  
32 8 1 
 
8 2 
 
0 2 57 
28 
Técnico 28 
     
14 9 
 
22 
 
0 5 50 
29 
Técnico 29 
  
39 7 
      
0 0 46 
30 
Técnico 30 
   
21 17 
     
0 0 38 
31 
Técnico 31 
  
11 22 1 9 12 
   
0 0 55 
32 
Técnico 32 
   
6 
  
2 
 
11 4 4 4 31 
33 
Técnico 33 
   
8 
 
22 
  
1 
 
0 0 31 
34 
Técnico 34 
  
1 17 
      
0 0 18 
35 
Técnico 35 
   
21 18 
     
0 0 39 
36 
Técnico 36 
   
14 
  
17 
   
0 1 32 
37 
Técnico 37 
   
18 
  
16 
   
0 0 34 
38 
Técnico 38 
   
6 4 
 
3 
 
1 
 
0 3 17 
39 
Técnico 39 
   
14 
      
0 0 14 
40 
Técnico 40 
        
12 1 1 1 15 
41 
Técnico 41 
        
7 3 3 3 16 
42 
Técnico 42 
   
10 
 
7 
    
0 0 17 
43 
Técnico 43 
   
9 
      
0 0 9 
44 
Técnico 44 
5 
  
7 
 
1 
  
2 
 
0 0 15 
45 
Técnico 45 
  
7 7 
   
1 
  
0 0 15 
46 
Técnico 46 
         
3 3 3 9 
47 
Técnico 47 
    
3 
     
0 1 4 
48 
Técnico 48 
   
1 
      
0 0 1 
49 
Técnico 49 
   
1 
      
0 0 1 
50 
Técnico 50 
   
3 
  
1 1 
  
0 1 6 
51 
Técnico 51 
   
1 
   
1 
  
0 0 2 
Total 39 848 
Fuente: La empresa 
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Aplicación del estudio de tiempo 
Una vez identificados los cinco técnicos, se aplicó un estudio de tiempos a las cinco 
cuadrillas, durante cinco días, logrando obtener los tiempos en que los trabajadores ejecutan 
las averías asignadas durante su horario laboral. 
Del técnico ubicado en la posición uno, la cantidad de averías atendidas durante doce meses 
es 3830, lo que indica que en promedio al día puede atender hasta 12 averías.  Este resultado 
lo obtenemos de la siguiente operación: 
 
 
 
Por lo tanto, a cada cuadrilla, de las cuales los técnicos seleccionados son jefe de cuadrilla se 
le asignaron 12 averías, puesto que es el promedio de atenciones diarias según el análisis 
previo. 
Cuadrilla Nro. 01 
    Tabla 12 : Características de la ejecución en campo de la atención de averías 
Servicio Datos 
N° de OT asignadas 12 
Unidades por Ciclo: 1 
Fuente: La empresa 
             Tabla 13 : Toma de tiempos de la ejecución de averías, cuadrilla Nro. 01 
N° de observación Tiempo observado (minutos) 
1 50 
2 45 
3 15 
4 25 
5 20 
6 25 
7 30 
8 15 
9 25 
10 20 
11 25 
12 35 
Fuente: La empresa 
Para el cálculo de la cantidad de observaciones requeridas de deben tener los datos: 
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- Z= t-student: 1,796 
- S= desviación estándar: 10,98 
- E= error: 0,05 
- N= tiempo de observaciones promedio: 27,50 
 
Debido a la inconsistencia de la ejecución de las órdenes de trabajo de la cuadrilla Nro. 01: La 
cantidad de observaciones requeridas para el estudio son 205,50. Lo cual no es posible medir 
en un solo día de trabajo. 
Cuadrilla Nro. 02 
Tabla 16: Características de la ejecución en campo de la atención de averías 
                  Tabla 14 : Características de la ejecución en campo de la atención de averías 
Servicio Datos 
N° de OT asignadas 12 
Unidades por Ciclo: 1 
Fuente: La empresa 
                 Tabla 15 : Toma de tiempos de la ejecución de averías, cuadrilla Nro. 02 
N° de observación Tiempo observado (minutos) 
1 45 
2 25 
3 30 
4 25 
5 20 
6 15 
7 25 
8 25 
9 20 
10 20 
11 20 
12 25 
Fuente: La empresa 
Para el cálculo de la cantidad de observaciones requeridas de deben tener los datos: 
- Z= t-student: 1,796 
- S= desviación estándar: 7,53 
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- E= error: 0,05 
- N= tiempo de observaciones promedio: 24.58 
 
Debido a la inconsistencia de la ejecución de las órdenes de trabajo de la cuadrilla Nro. 02: la 
cantidad de observaciones requeridas para el estudio son 120,90. Lo cual no es posible medir 
en un solo día de trabajo. 
Cuadrilla Nro. 03 
             Tabla 16 : Características de la ejecución en campo de la atención de averías 
Servicio Datos 
N° de OT asignadas 12 
Unidades por Ciclo: 1 
Fuente: La empresa 
Tabla 17 : Toma de tiempos de la ejecución, cuadrilla Nro. 03 
N° de observación Tiempo observado (minutos) 
1 40 
2 35 
3 30 
4 25 
5 15 
6 20 
7 20 
8 20 
9 20 
10 20 
11 15 
12 15 
Fuente: La empresa 
Para el cálculo de la cantidad de observaciones requeridas de deben tener los datos: 
- Z= t-student: 1,796 
- S= desviación estándar: 8,11 
- E= error: 0,05 
- N= tiempo de observaciones promedio: 22,92 
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Debido a la inconsistencia de la ejecución de las órdenes de trabajo de la cuadrilla Nro. 03: la 
cantidad de observaciones requeridas para el estudio son 161,46. Lo cual no es posible medir 
en un solo día de trabajo. 
Cuadrilla Nro. 04 
                    Tabla 18 : Característica de la ejecución en campo de la atención de averías 
Servicio Datos 
N° de OT asignadas 12 
Unidades por Ciclo: 1 
Fuente: La empresa 
Tabla 19 : Toma de tiempos de la ejecución de averías, cuadrilla Nro. 04 
N° de observación 
Tiempo observado 
(minutos) 
1 45 
2 20 
3 22 
4 15 
5 25 
6 20 
7 30 
8 35 
9 15 
10 20 
11 45 
12 30 
Fuente: La empresa 
Para el cálculo de la cantidad de observaciones requeridas de deben tener los datos: 
- Z= t-student: 1,796 
- S= desviación estándar: 10,42 
- E= error: 0,05 
- N= tiempo de observaciones promedio: 26,83 
 
Debido a la inconsistencia de la ejecución de las órdenes de trabajo de la cuadrilla Nro. 04: la 
cantidad de observaciones requeridas para el estudio son 194,45. Lo cual no es posible medir 
en un solo día de trabajo. 
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Cuadrilla Nro. 05 
Tabla 20 : Características de la ejecución en campo de la atención de averías 
Servicio Datos 
N° de OT asignadas 12 
Unidades por Ciclo: 1 
Fuente: La empresa 
Tabla 21 : Toma de tiempos de la ejecución de averías, cuadrilla Nro. 05 
N° de 
observación 
Tiempo observado (minutos) 
1 30 
2 20 
3 20 
4 30 
5 30 
6 40 
7 20 
8 40 
9 20 
10 20 
11 30 
12 30 
Fuente: La empresa 
Para el cálculo de la cantidad de observaciones requeridas de deben tener los datos: 
- Z= t-student: 1,796 
- S= desviación estándar: 7,54 
- E= error: 0,05 
- N= tiempo de observaciones promedio: 27,50 
 
Debido a la inconsistencia de la ejecución de las órdenes de trabajo de la cuadrilla Nro. 05: la 
cantidad de observaciones requeridas para el estudio son 96,94. Lo cual no es posible medir 
en un solo día de trabajo. 
Del estudio de tiempos realizado, según lo observado en el proceso se concluye lo siguiente: 
- Previo al inicio de actividades, reciben la “charla de seguridad de cinco minutos”, la cual 
en realidad demora entre 10 a 15 minutos. 
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- El supervisor alcanza impreso, el listado de órdenes de trabajo con especificaciones 
técnicas propias del suministro a intervenir. 
- Las cinco cuadrillas esperaron en almacén, más de 30 minutos, a que el encargado les 
alcance los materiales que solicitan. 
- Algunas cuadrillas no cuentan con las herramientas idóneas para ejecutar los servicios 
en campo. 
- La hora de retorno de almuerzo no es controlado, depende del técnico. El fin de 
labores en campo también depende del jefe de cuadrilla. 
- La revisión de fichas de intervención se realiza después de que los técnicos se retiran 
de la empresa. 
3.1.5. Situación actual de la rentabilidad en la empresa 
La rentabilidad que la empresa evalúa por el contrato Hidrandina está representada por la 
siguiente fórmula: 
 
Donde, la empresa calcula la utilidad de la siguiente manera: 
 
Estos resultados los mide de forma consolidada como proyecto Hidrandina y de forma 
individual por cada una de las zonales: La Libertad (Trujillo), La Libertad Norte (Chepén), 
Cajamarca, Huaraz y Chimbote. 
Se ha realizado un consolidado de los resultados de los años 2017, 2018 y 2019 con la 
finalidad de mostrar el comportamiento de la rentabilidad del proyecto, su comparativa y su 
análisis. Esto, para determinar la situación de la zona de La Libertad (Trujillo) antes de la 
mejora del proceso de atención de averías y luego, calcular la variación después de la 
implementación de la propuesta de esta investigación. 
Respecto al año 2016 del contrato, en que se ejecutaron atenciones técnicas, no se tiene un 
registro o historial de resultados del proyecto. Este hecho es debido al escaso control y la nula 
intervención de los gestores en el control financiero y administrativo del periodo inicial de 
este proyecto. 
60 
 
En las siguientes tablas se muestran los resultados, considerando ingresos, utilidad, y 
rentabilidad de la gestión en los años 2017 y 2018. Los datos proporcionados de los estados 
de resultados mensuales de la empresa se han revisado y validado para dar una mejor trata a 
esta información, con la intención de que en esta investigación los resultados a los objetivos 
planteados tengan un mínimo margen de error. 
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Tabla 22 : Resultados por zonal, año 2017 
Zonal  Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 La Libertad  
Ingreso (miles de soles) 400 500 400 501 523 528 491 583 486 444 479 411 
Utilidad (miles de soles) -59 -42 -174 -1 -95 19 -13 45 -66 -65 -65 -85 
Rentabilidad -14,8% -8,4% -43,6% -0,2% -18,1% 3,6% -2,7% 7,7% -13,6% -14,6% -13,6% -20,8% 
 Chepén  
Ingreso (miles de soles) 174 220 230 164 190 186 157 188 189 196 196 169 
Utilidad (miles de soles) 3 83 51 11 33 32 -24 52 25 10 30 29 
Rentabilidad 1,9% 37,8% 22,4% 6,4% 17,2% 17,2% -15,5% 27,9% 13,2% 5,0% 15,1% 16,9% 
 Cajamarca  
Ingreso (miles de soles) 281 291 286 260 392 331 322 350 347 347 320 274 
Utilidad (miles de soles) 3 50 41 13 119 66 34 108 82 55 50 7 
Rentabilidad 1,2% 17,2% 14,3% 4,9% 30,3% 19,9% 10,7% 30,7% 23,5% 15,9% 15,7% 2,6% 
 Chimbote  
Ingreso (miles de soles) 316 295 388 345 244 296 280 258 252 275 239 240 
Utilidad (miles de soles) 83 16 177 148 16 105 73 29 39 30 -11 -7 
Rentabilidad 26,1% 5,6% 45,5% 42,9% 6,4% 35,5% 26,0% 11,3% 15,4% 11,0% -4,7% -2,9% 
 Huaraz  
Ingreso (miles de soles) 285 291 278 446 377 315 305 286 309 307 300 321 
Utilidad (miles de soles) 80 113 -9 172 101 37 80 37 74 25 20 79 
Rentabilidad 28,2% 39,0% -3,1% 38,7% 26,8% 11,6% 26,3% 12,9% 24,0% 8,1% 6,6% 24,5% 
Fuente: La empresa 
Se puede apreciar en el año 2017 que la zonal La Libertad es la zonal la cual tiene la rentabilidad más baja y su rentabilidad ha ido decrementado 
mensualmente cerrando el mes de diciembre con -20,8% equivalente a una pérdida de S/85 000 soles. En la tabla N° 23 muestra la rentabilidad 
general del proyecto el cual en el 2017 en el mes de diciembre cerró con una rentabilidad de 1,5% equivalente a S/22 000 soles. 
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Tabla 23 : Resultado total, año 2017 
Proyecto Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 Hidrandina  
Ingreso (miles de soles) 1 456 1 596 1 582 1 716 1 726 1 656 1 554 1 665 1 584 1 568 1 534 1 416 
Utilidad (miles de soles) 110 221 86 342 174 259 149 271 154 55 23 22 
Rentabilidad 7,6% 13,8% 5,4% 20,0% 10,1% 15,6% 9,6% 16,3% 9,7% 3,5% 1,5% 1,5% 
Fuente: La empresa 
 
Figura 26: Gráfico Resultado Total del Proyecto, año 2017 
                                                                   Fuente: La empresa 
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Tabla 24 : Resultados por zonal, año 2018 
Zonal  Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 La 
Libertad  
Ingreso (miles de soles) 473 375 524 457 426 504 528 518 496 525 505 556 
Utilidad (miles de soles) -16 -124 11 -107 -104 11 -13 30 -37 -54 -10 -13 
Rentabilidad -3,4% -33,2% 2,0% -23,4% -24,4% 2,2% -2,5% 5,8% -7,4% -10,3% -1,9% -2,3% 
 Chepén  
Ingreso (miles de soles) 165 180 175 211 193 109 182 158 156 168 178 148 
Utilidad (miles de soles) 15 8 -17 33 21 -43 7 -6 -18 8 1 -93 
Rentabilidad 9,1% 4,4% -9,7% 15,6% 11,1% -39,1% 3,9% -4,1% -11,9% 4,9% 0,7% -62,7% 
 Cajamarca  
Ingreso (miles de soles) 187 220 252 247 223 223 238 217 167 167 155 120 
Utilidad (miles de soles) -45 -31 -58 -49 -62 -15 -58 -16 -73 -88 -85 -168 
Rentabilidad -23,8% -14,0% -23,1% -20,0% -27,6% -6,9% -24,3% -7,1% -43,5% -53,0% -55,0% -139,7% 
 Chimbote  
Ingreso (miles de soles) 214 264 243 262 198 219 215 230 198 220 225 298 
Utilidad (miles de soles) 2 23 -6 -4 -49 12 -20 -12 30 -50 -31 -3 
Rentabilidad 1,0% 8,7% -2,6% -1,4% -24,7% 5,4% -9,1% -5,4% 15,3% -22,6% -14,0% -1,0% 
 Huaraz  
Ingreso (miles de soles) 320 320 321 311 321 342 333 329 328 304 321 210 
Utilidad (miles de soles) 71 29 7 -13 43 58 104 36 43 2 80 -172 
Rentabilidad 22,1% 9,0% 2,1% -4,1% 13,3% 17,0% 31,2% 11,1% 13,0% 0,7% 24,8% -82,1% 
Fuente: La empresa 
En el año 2018 se puede apreciar que la zonal La Libertad su rentabilidad ha mejorado en relación con el año 2017, cerrando el mes de diciembre 
con -2,3% equivalente a una pérdida de S/13 000 soles. En la tabla N° 24 muestra la rentabilidad general del proyecto el cual en el 2018 en el 
mes de diciembre cerró con una rentabilidad de -33,7% equivalente a S/449 000 soles. 
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Tabla 25 : Resultado total, año 2018 
Proyecto Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Hidrandina  
Ingreso (miles de soles) 1 358 1 360 1 515 1 488 1 361 1 398 1 497 1 452 1 345 1 384 1 385 1 333 
Utilidad (miles de soles) 27 -96 -64 -140 -150 23 21 32 -55 -182 -46 -449 
Rentabilidad 2,0% -7,0% -4,2% -9,4% -11,0% 1,6% 1,4% 2,2% -4,1% -13,1% -3,3% -33,7% 
Fuente: La empresa 
 
Figura 27: Resultado Total del Proyecto, año 2018 
                                                                          Fuente: La empresa 
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Figura 28: Resultado Total del Proyecto, año 2017-2018 
                                                                     Fuente: La empresa 
 
El gráfico demuestra la situación crítica que atraviesa el resultado de la rentabilidad en diferentes meses del año 2018, respecto al año 2017. 
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Pérdidas económicas debido a la atención fuera de plazo de averías en el área comercial de la zonal La Libertad (Trujillo)  
Tabla 26 : Total de averías ejecutadas fuera de plazo por año de ejecución del proyecto 
Fuera de plazo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
2016         120 115 46 96 51 313 121 436 1 298 
2017 566 941 1260 1005 673 428 338 810 535 455 436 319 7 766 
2018 299 264 305 386 264 346 366 371 276 185 288 241 3 591 
2019 349 300                     649 
Total, general 1 214 1 505 1 565 1 391 1 057 889 750 1 277 862 953 845 996 13 304 
Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
Considerando que, según la data de facturación de la empresa. El precio promedio de la intervención de una avería ya sea como tipo MC o tipo 
AE, es de S/ 40 soles. Por lo tanto, aplicamos este costo al número total anual de intervenciones no cobradas: 
Tabla 27 : Total de averías ejecutadas fuera de plazo por año de ejecución del proyecto 
Fuera de plazo Total por año Costo promedio (S/) Costo total no cobrado 
2016 1 298 S/ 40,00 S/ 51 920,00 
2017 7 766 S/ 40,00 S/ 310 640,00 
2018 3 591 S/ 40,00 S/ 143 640,00 
2019 649 S/ 40,00 S/ 25 960,00 
Total 13 304 
 
S/ 532 160,00 
Elaboración: La autora
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Se concluye que el monto no facturado de intervenciones fuera de plazo asciende a S/ 532 
160,00 durante el proyecto Hidrandina, ejecutado por la empresa. 
Penalidades aplicadas en las intervenciones ejecutadas fuera de plazo 
Para el cálculo de las penalidades aplicadas a las intervenciones ejecutadas fuera de plazo y 
que, según el anexo de penalidades del concurso, se tomó en cuenta aquellas actividades que 
han sido registradas en el sistema NGC como Fallas propias (con responsabilidad de la 
contratista) y como Montaje deficiente (es decir, que han sido provocadas por el deficiente 
material o accionar de la parte contratista), teniendo como monto de penalización S/ 1 092.00 
Tabla 28 : Total de averías ejecutadas fuera de plazo con responsabilidad de la 
contratista 
Causas \ año 2016 2017 2018 2019 Total General 
Fallas propias 97 782 89 11 979 
Montaje deficiente 17 108 64 20 209 
Total, general 114 890 153 31 1 188 
Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
Tabla 29 : Total de penalidad por responsabilidad de la contratista 
Causas \ año Total General Penalidad Total 
Fallas propias 979 S/ 1 092,00 S/ 1 069 068,00 
Montaje deficiente 209 S/ 1 092,00 S/ 228 228,00 
Total general 1 188 
 
S/ 1 297 296,00 
Fuente: Sistema NGC Hidrandina 
Se concluye que el monto por penalizaciones asciende a S/ 1 297 296,00 durante el proyecto 
Hidrandina, ejecutado por la empresa. 
Materiales utilizados en las actividades de atención de averías ejecutadas fuera de plazo 
Para determinar los materiales empleados en la intervención de la actividad averías, primero 
es necesario conocer cuáles son las causas por las cuales se ocasionaron estas averías: 
El costo de los materiales utilizados en las atenciones de averías es: 
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Tabla 30 : Costo de materiales utilizados en la atención de averías 
DESCRIPCION 
CANT 
UNIDAD 
IMPORT
E (S/) 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COST
O (S/) 
Electrodo 1/8" para soldadura 100 1 225,490 0,005 6,127 
Cinta aislante vinílica 1 1/2" (38mm) x 33m 
1000v 105ºc negro 
33 947,600 0,001 0,861 
Cinta aislante auto fundente 3/4" (19mm) x 
9.2m 69kv 90ºc scotch 23 
9,2 8,470 0,200 1,694 
Conductor cableado tw 750v. 4mm2.negro  1 3,060 1,000 3,060 
Diluyente liquido (thinner) 1 8,480 0,004 0,034 
Pintura esmalte blanco 1/8 galón  1 15,170 0,004 0,061 
Pintura esmalte gris 1 galón 1 15,910 0,004 0,064 
TOTAL 11,90 
Fuente: La empresa 
Tabla 31 : Costo de materiales utilizados en la atención de averías fuera de plazo 
Fuera de plazo Total por año Costo promedio (S/) Costo total no cobrado 
2016 1 298 S/11,90 S/15 446,20 
2017 7 766 S/11,90 S/92 415,40 
2018 3 591 S/11,90 S/42 732,90 
2019 649 S/11,90 S/7 723,10 
Total 13 304 
 
S/158 317,60 
Fuente: La empresa 
Pérdida económica a nivel del proyecto 
A continuación, se muestra la suma total de pérdida económica derivada de las intervenciones 
no facturadas por estar fuera de plazo, de las penalidades aplicadas por la concesionaria 
debido a la deficiencia demostrada en campo y, por último, la pérdida del recurso material al 
ejecutar operaciones ocasionadas por la misma contratista (duplicidad de ejecución): 
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Tabla 32 : Pérdida económica del proyecto Hidrandina 
Fuera de plazo No facturados Penalidades Materiales Total pérdida 
2016  S/ 51 920,00   S/ 124 488,00   S/ 15 446,20   S/ 191 854,20  
2017  S/ 310 640,00   S/ 971 880,00   S/ 92 415,40   S/ 1 374 935,40  
2018  S/ 143 640,00   S/ 167 076,00   S/ 42 732,90   S/ 353 448,90  
2019  S/ 25 960,00   S/ 33 852,00   S/ 7 723,10   S/ 67 535,10  
Total  S/ 532 160,00   S/ 1 297 296,00   S/ 158 317,60   S/ 1 987 773, 60  
Elaboración propia 
El impacto de la pérdida vendría a estar representado por: 
 
 
 
 
 
 
Pérdida económica a nivel zonal de La Libertad (Trujillo) 
Se muestra la suma total de pérdida económica derivada de las intervenciones no facturadas 
por estar fuera de plazo, de las penalidades aplicadas por la concesionaria debido a la 
deficiencia demostrada en campo y, por último, la pérdida del recurso material al ejecutar 
operaciones ocasionadas por la misma contratista (duplicidad de ejecución) en relación con el 
presupuesto facturado de la zonal de La Libertad (Trujillo): 
Tabla 33.1: Pérdida económica del proyecto Hidrandina a nivel de zonal Trujillo 
Resultados 2017 2018 TOTAL 
Ingresos  S/ 5 746 000,00 S/ 5 887 000,00 S/ 11 633 000,00 
Ingreso por ventas S/ 5 746 000,00 S/ 5 887 000,00 S/ 11 633 000,00 
Perdidas  S/ 546 695,00 S/ 1 181 689,00 S/ 1 728 384,00 
No Facturados S/ 310 640,00 S/ 971 880,00 S/ 1 282 520,00 
Penalidades S/ 143 640,00 S/ 167 076,00 S/ 310 716,00 
Materiales S/ 92 415,00 S/ 42 733,00 S/ 135 148,00 
% Pérdida 9,5% 20,1% 14,9% 
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Indicadores de la atención de averías 
 
Porcentaje de averías asignadas: 
 
 
Porcentaje de averías ejecutadas: 
 
 
Porcentaje de averías ejecutadas fuera de plazo: 
 
 
71 
 
3.2. Propuesta de mejora del proceso de atención de averías 
Tabla 34 : Matriz de operatividad para la propuesta de mejora 
Ítem 
CAUSAS 
ESPECÍFICAS 
CAUSA RAÍZ 
TIPO 
PRINCIPAL 
METODOLOGÍA 
TÉCNICAS / 
HERRAMIENTAS 
LOGROS INDICADORES 
1 Tiempo muerto 
Deficiente distribución 
de cuadrillas de averías 
Mano de Obra 
Mejora de procesos 
Ciclo Deming / estandarización 
del trabajo 
Minimizar el tiempo de 
demora de atención de 
averías a través de la 
mejora del proceso 
Tiempo de atención=Fecha y hora de 
atención de avería-Fecha y hora del registro 
de la avería 
2 Re trabajos 
3 Sobre carga de trabajo Personal 
4 
Ineficiente distribución de 
personal 
Deficiente gestión de 
supervisión y 
coordinación 
Personal 
Mejora de procesos 
Ciclo Deming / estandarización 
del trabajo 
Mejorar la programación 
y supervisión de las 
actividades de atención 
de averías a través de la 
mejora de procesos 
% de actividades programadas=(#actividades 
programadas/#actividades totales)*100;  
 
%actividades no programadas=(#actividades 
no programadas/#actividades totales)*100 
5 Falta de un plan de trabajo 
Metodología 
6 
Falta de programación de 
tareas 
7 
Demora en entrega de 
materiales 
Materiales 
8 
Demora en pedido y 
atención de materiales 
9 
Cuadros de avance no 
establecidos 
Indicadores no 
establecidos 
Herramienta Mejora de procesos 
Ciclo Deming / estandarización 
del trabajo 
Establecer indicadores de 
avance de la atención de 
averías mediante la 
mejora del proceso 
% de actividades ejecutadas=(#actividades 
ejecutadas/#actividades programadas)*100;  
 
% de actividades no 
ejecutadas=(#actividades no 
ejecutadas/#actividades programadas)*100 
10 Falta de indicadores 
11 
Laptops y computadores 
en mal estado 
Mantenimiento de 
equipos no programada 
Máquina Mantenimiento preventivo Mantenimiento 
Maximizar la eficiencia 
de los equipos a través de 
programaciones de 
mantenimiento. 
% de equipos de cómputo 
revisados=(#equipos de cómputo 
revisados/#equipos de cómputo totales)*100 
12 Falta de capacitación 
Personal no se encuentra 
capacitado 
Mano de Obra 
Capacitación al personal Capacitaciones 
Preparar a la fuerza 
operativa para la eficiente 
y apropiada atención de 
averías 
Personal capacitado=# de personal 
capacitado 
13 Personal desmotivado Personal 
Fuente: La Autora 
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3.2.1. Propuesta del proceso de atención de averías en el área comercial 
Para la propuesta del nuevo proceso de atención de avería se realizó entrevista 
con: 
- El Supervisor del área comercial es el encargado del personal técnico 
asignado a la atención de las averías. 
- Coordinador zonal de La Libertad encargado del cumplimiento de la 
venta de la zonal. 
- Asistente de almacén responsable de entrega de los materiales. 
Descripción de la propuesta del proceso de atención de averías en el área 
comercial 
- Recepción de la orden de trabajo: El área comercial de operaciones recibe las 
órdenes de trabajo de parte de Hidrandina, mediante el sistema NGC. Las 
actividades pendientes son revisadas, actualizadas y descargadas en un archivo 
Excel cada cuatro horas, para ser procesadas por el personal supervisor. 
- Primera programación de las órdenes de trabajo: El supervisor realiza la 
programación de trabajos con la data descargada del sistema NGC hasta el corte 
del turno por comenzar. 
- Asignación de carga de trabajo: El supervisor divide cada cambio de turno el total 
de órdenes de atención pendientes entre las cuadrillas disponibles para su 
ejecución en campo, según la zona a la que se dirige la cuadrilla. 
- Asignación de material a utilizar: En paralelo, el supervisor realiza la asignación 
de materiales acorde con las actividades asignadas a cada cuadrilla. 
- Recojo de material: El jefe de la cuadrilla, recoge de almacén la cantidad 
promedio de material para ejecutar las labores en campo, material que es cargado 
en la camioneta asignada. 
- Charla de seguridad: Antes de la salida a campo, todo el personal técnico de cada 
turno recibe una charla de cinco minutos acerca de las medidas de seguridad que 
debe tomar al momento de ejecutar las actividades en campo. Esta charla es 
realizada por el supervisor de seguridad de la empresa en la sala de reuniones 
principal. 
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- Verificación del estado de los implementos de protección personal: El supervisor 
de seguridad, verifica que cada técnico cuente con los implementos de seguridad 
en buen estado para poder ejecutar los trabajos en campo. De no ser así, se reporta 
al supervisor de operaciones. 
- Ejecución órdenes de trabajo: El personal técnico revisa el estado del suministro y 
verifica la solicitud de la orden para proceder con su ejecución. En caso no haya 
motivos de intervención, se revisa el conexionado a simple vista, y se descarga la 
atención como revisión simple. Al finalizar cada atención, el usuario firma la 
ficha de intervención que es registrada por el personal técnico, para garantizar el 
correcto desarrollo de la actividad solicitada. 
- Supervisión de actividades: Paralelamente el supervisor de operaciones se encarga 
de la verificación de las actividades en campo, dando conformidad a lo realizado 
por el personal técnico en la atención de las órdenes asignadas. 
- Segunda programación de órdenes de trabajo: El supervisor de operaciones realiza 
la segunda programación del turno, enviando a cada cuadrilla las órdenes que 
podrían ejecutarse para evitar que se queden fuera de plazo. 
- Revisión de fichas: Al cierre del turno el jefe de cuadrilla entrega el total de fichas 
registradas como prueba de la ejecución de los trabajos en campo al supervisor del 
área, las cuales son contabilizadas y verificadas para su posterior envío al área de 
liquidaciones y facturación. 
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Figura 29: Diagrama del proceso propuesto para la atención de averías 
               Fuente: La Autora 
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Tabla 35 : Comparativo del proceso anterior y el propuesto 
Fuente: La empresa 
 
Horario Turno 
Actividades del proceso 
actual 
Resp. 
Tiempo 
neto 
(minutos) 
Tiempo 
de espera 
(minutos) 
Tiempo 
bruto 
(minutos) 
Actividades del proceso 
propuesto 
Resp. 
Tiempo 
neto 
(minutos
) 
Tiempo 
de espera 
(minutos) 
Tiempo 
bruto 
(minutos) 
Problemática Técnica  Indicador 
Reducción de 
tiempos en el 
proceso de 
atención de 
averías 
05:45 1 
Recepción de la orden 
de trabajo 
Supervisor 
de 
operaciones 
5 0 5 
Recepción de la orden de 
trabajo 
Supervisor de operaciones 5 0 5       0 
              
Primera programación de las 
órdenes de trabajo 
Supervisor de operaciones 10 0 10 
Órdenes de trabajo de más de 
cuatro (04) horas sin programar 
Ciclo de Deming / 
Programación según 
necesidad de trabajos 
Tiempo de atención = Fecha y 
hora de atención - Fecha y hora 
de registro 
0 
06:00 1 
Asignación de carga de 
trabajo 
Supervisor 
de 
operaciones 
5 0 5 
Asignación de carga de 
trabajo 
Supervisor de operaciones 10 0 10 
Deficiente asignación de carga de 
trabajo 
Ciclo de Deming / 
Asignación según necesidad 
de trabajos 
# Órdenes de trabajo asignadas 0 
            
 
Verificación de materiales a 
utilizar 
Supervisor de operaciones / 
Personal técnico 
10 0 10 
Material en campo faltante o 
material no adecuado para los 
trabajos 
Ciclo de Deming / 
Asignación de materiales 
según necesidad de trabajos 
Material utilizado = Material 
asignado - Material devuelto 
0 
06:05 1 Recojo de material 
Personal 
técnico / 
Encargado 
de almacén 
10 15 25 Recojo de material 
Personal técnico / 
Encargado de almacén 
10 5 15 Demora en el recojo del material 
Ciclo de Deming / Envío de 
asignación de materiales 
Tiempo de recojo = Hora de 
ingreso a almacén - Hora de 
salida de almacén 
-10 
06:30 1 Charla de seguridad 
Supervisor 
de 
seguridad 
/Personal 
técnico 
5 10 15 Charla de seguridad 
Supervisor de seguridad / 
Personal técnico 
5 0 5 
Demora en realizar charla de 
seguridad 
Ciclo de Deming / Ejecución 
de la charla de seguridad de 
manera ágil 
Tiempo de charla = Hora de 
ingreso a sala de reuniones - 
Hora de salida de sala de 
reuniones 
-10 
            0 
Verificación del estado de los 
implementos de protección 
personal 
Supervisor de seguridad / 
Personal técnico 
10 0 10 
Posible equipo de protección 
personal en mal estado 
Ciclo de Deming / 
Inspección visual 
# de equipos de protección 
personal revisados por cuadrilla 
0 
06:45 1 
Ejecución órdenes de 
trabajo (12 órdenes) 
Personal 
técnico / 
Encargado 
de almacén 
300 130 430 
Ejecución órdenes de trabajo 
(15 órdenes) 
Personal técnico 300 130 430 
Tiempo perdido entre ejecuciones 
de trabajo 
Ciclo de Deming / 
Estandarización del trabajo 
% de actividades ejecutadas = (# 
actividades ejecutadas / # 
actividades programadas) * 100 
0 
  1 
Supervisión de 
actividades 
Supervisor 
de 
operaciones 
60 45 105 Supervisión de actividades Supervisor de operaciones 60 45 105       0 
            0 
Segunda programación de las 
órdenes de trabajo 
Supervisor de operaciones 10 0 10 
Órdenes de trabajo de más de 
cuatro (04) horas sin programar 
Ciclo de Deming / 
Programación según 
necesidad de trabajos 
% de actividades no 
ejecutadas=(#actividades no 
ejecutadas/#actividades 
programadas)*100 
0 
14:00 1 Entrega de fichas 
Personal 
técnico 
5 0 5 Entrega y revisón de fichas 
Supervisor de operaciones / 
Personal técnico 
10 0 10 
Deficiente llenado de fichas de 
intervención 
Ciclo de Deming / 
Inspección visual 
# Fichas observadas = # Fichas 
entregadas - # Fichas validadas 
0 
76 
 
3.2.2 Estudio de tiempos para minimizar el tiempo de demora de atención de averías a 
través de la mejora del proceso  
Para determinar la nueva situación de la atención de las averías en campo, se utilizó 
un estudio de tiempos y curvas de rendimiento como herramienta. Se tomaron 
diferentes muestras, a cinco cuadrillas durante siete días. Se siguió el proceso 
planteado como propuesta, se logró evidenciar que es posible atender las quince (15) 
averías asignadas, previo a este estudio, se coordinó: 
- La correcta asignación de carga de trabajo de parte del supervisor del área de averías 
respecto a la ruta de ejecución, según la zona en donde se ubican los suministros a 
intervenir. 
- La pronta atención de materiales con el área de almacén, según tipo de suministro a 
intervenir. 
- La gestión con el área de seguridad, para la realización ágil de la charla diaria de cinco 
(05) minutos aplicada al personal técnico. 
- Se tomaron estas coordinaciones previas sin interferir en la ejecución de actividades en 
campo. 
Luego de acompañar y ser ente observador de la atención de averías, se obtuvieron 
los siguientes datos:  
Aplicación del estudio de tiempo 
El nuevo estudio se aplicó a los cinco técnicos, jefes de sus respectivas cuadrillas, 
seleccionados según ranking de atenciones, durante cinco días logrando obtener los 
siguientes resultados: 
Cuadrilla Nro. 01 
Tabla 36 : Características de la ejecución en campo de la atención de averías 
Servicio Datos 
N° de OT asignadas 15 
Unidades por Ciclo: 1 
                                     Fuente: La empresa 
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Tabla 37 : Toma de tiempos de la ejecución de averías, cuadrilla Nro. 01 
N° de observación Tiempo observado (minutos) 
1 22 
2 20 
3 18 
4 22 
5 25 
6 20 
7 18 
8 22 
9 25 
10 20 
11 20 
12 20 
13 25 
14 22 
15 23 
                    Fuente: La empresa 
Para el cálculo de la cantidad de observaciones requeridas de deben tener los datos: 
- Z= t-student: 1,761 
- S= desviación estándar: 2,33 
- E= error: 0,05 
- N= tiempo de observaciones promedio: 21,47 
 
Ya que fueron 15 las observaciones para este estudio son suficientes para continuar con el 
procedimiento para hallar el tiempo estándar del proceso propuesto: 
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Tabla 38 : Factor de Valoración: 
Factor de valoración / tarea Nombre del servicio 
Habilidad Atención de averías 
Superior A1 0,15 
0,11 
Superior A2 0,13 
Excelente B1 0,11 
Excelente B2 0,08 
Buena C1 0,06 
Buena C2 0,03 
Media D 0 
Aceptable E1 -0,05 
Aceptable E2 -0,1 
Malo F1 -0,16 
Malo F2 -0,22 
Esfuerzo   
Superior A1 0,13 
0,1 
Superior A2 0,12 
Excelente B1 0,1 
Excelente B2 0,08 
Buena C1 0,05 
Buena C2 0,02 
Media D 0 
Aceptable E1 -0,04 
Aceptable E2 -0,08 
Malo F1 -0,12 
Malo F2 -0,17 
Condiciones   
Ideales A 0,06 
0,02 
Excelente B 0,04 
Buenas C 0,02 
Medias D 0 
Aceptables E -0,03 
Malas F -0,07 
Consistencia   
Perfecta A 0,04 
0,01 
Excelente B 0,03 
Buena C 0,01 
Media D 0 
Aceptable  E -0,02 
Mala F -0,04 
Total factor de valoración 0,24 
         Fuente: La empresa 
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Cálculo del tiempo normal: 
 
Tolerancias: 
Tabla 39 : Tabla de Tolerancias 
Tabla de tolerancias de la OIT Nombre de la operación 
Tolerancias por descanso Hombre (%) Atención de averías 
1. Tolerancias constantes 
  1.A. Tolerancias personales 5 5 
  1.B. Tolerancias básico por fatiga 4 4 
2. Tolerancias variables 
  2.A. Tolerancia por trabajo a pie 2 2 
  2.B. Tolerancia por posición no normal   
    2.B.1 Ligeramente molesto 0 
0     2.B.2 Molesto (encorvado)  2 
    2.B.3 Muy molesto (acostado o estirado) 7 
  2.C. Levantamiento de peso, uso de fuerza   
    
Peso Levantado (kg) 
2,5 0 
2 
    5 1 
    7,5 2 
    10 2 
    12,5 3 
    15 3 
    17,5 7 
    20 9 
    22,5 11 
    25 13 
    30 17 
    35,5 22 
  2.D.Mala iluminación   
    2.D.1 Ligeramente debajo 0 
0     2.D.2 Muy bajo 2 
    2.D.3 Sumamente inadecuado 5 
  2.E. Condiciones atmosféricas (calor y humedad)   
    2.E.1 Favorable 0-2 
3 
    2.E.2 Regular 3-5 
    2.E.3 Desfavorable 6-8 
    2.E.4 Muy desfavorable 9-10 
  2.F. Mucha atención   
    2.F.1 Moderadamente fino 0 
0     2.F.2 Fino o de precisión 2 
    2.F.3 Muy fino o muy preciso 5 
  2.G. Nivel de ruido    
    2.G.1 Continuo 0 
0 
    2.G.2 Intermitente ruidoso 2 
    2.G.3 Intermitente muy ruidoso 5 
    2.G.4 De alta frecuencia-ruidoso 5 
  2.H. Esfuerzo mental   
    2.H.1 Proceso moderadamente completo 1 
1     2.H.2 Complejo o que requiere alta atención 4 
    2.H.3 Muy complejo 8 
  2.I. Monotonía   
    2.I.1 Poca 0 
0     2.I.2 Moderada 1 
    2.I.3 Excesiva 4 
  2.J Tediosa   
    2.J.1 Algo tedioso 0 
0     2.J.2 Tedioso 2 
    2.J.3 Muy tedioso 5 
3. Tolerancias de especiales  
  3.A Por pausas activas 1 0 
Total de tolerancias (%) 17 
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Cálculo del tiempo estándar: 
 
 
Para esta primera cuadrilla, el tiempo estándar para la atención de cada avería es de 15 
unidades/ día. 
Cuadrilla Nro. 02 
Tabla 40 : Características de la ejecución en campo de la atención de averías 
Servicio Datos 
N° de OT asignadas 15 
Unidades por Ciclo: 1 
                                            Fuente: La empresa 
Tabla 41 :  Toma de tiempos de la ejecución de averías, cuadrilla Nro. 02 
N° de 
observación 
Tiempo observado 
(minutos) 
1 20 
2 18 
3 20 
4 25 
5 25 
6 22 
7 22 
8 20 
9 20 
10 20 
11 25 
12 20 
13 22 
14 25 
15 20 
                                             Fuente: La empresa 
Para el cálculo de la cantidad de observaciones requeridas de deben tener los datos: 
- Z= t-student: 1,761 
- S= desviación estándar: 2,35 
- E= error: 0,05 
- N= tiempo de observaciones promedio: 21,60 
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Ya que fueron 15 las observaciones para este estudio son suficientes para continuar con el 
procedimiento para hallar el tiempo estándar del proceso propuesto: 
Tabla 42 : Factor de Valoración 
Factor de valoración / tarea Nombre del servicio 
Habilidad Atención de averías 
Superior A1 0,15 
0,11 
Superior A2 0,13 
Excelente B1 0,11 
Excelente B2 0,08 
Buena C1 0,06 
Buena C2 0,03 
Media D 0 
Aceptable E1 -0,05 
Aceptable E2 -0,1 
Malo F1 -0,16 
Malo F2 -0,22 
Esfuerzo   
Superior A1 0,13 
0,1 
Superior A2 0,12 
Excelente B1 0,1 
Excelente B2 0,08 
Buena C1 0,05 
Buena C2 0,02 
Media D 0 
Aceptable E1 -0,04 
Aceptable E2 -0,08 
Malo F1 -0,12 
Malo F2 -0,17 
Condiciones   
Ideales A 0,06 
0,02 
Excelente B 0,04 
Buenas C 0,02 
Medias D 0 
Aceptables E -0,03 
Malas F -0,07 
Consistencia   
Perfecta A 0,04 
0,01 
Excelente B 0,03 
Buena C 0,01 
Media D 0 
Aceptable  E -0,02 
Mala F -0,04 
Total factor de valoración 0,24 
Fuente: La empresa 
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Cálculo del tiempo normal: 
 
Tolerancias: 
Tabla 43 : Tolerancias 
Tabla de tolerancias de la OIT Nombre de la operación 
Tolerancias por descanso Hombre (%) Atención de averías 
1. Tolerancias constantes 
  1.A. Tolerancias personales 5 5 
  1.B. Tolerancias básico por fatiga 4 4 
2. Tolerancias variables 
  2.A. Tolerancia por trabajo a pie 2 2 
  2.B. Tolerancia por posición no normal   
    2.B.1 Ligeramente molesto 0 
0     2.B.2 Molesto (encorvado)  2 
    2.B.3 Muy molesto (acostado o estirado) 7 
  2.C. Levantamiento de peso, uso de fuerza   
    
Peso Levantado (kg) 
2,5 0 
2 
    5 1 
    7,5 2 
    10 2 
    12,5 3 
    15 3 
    17,5 7 
    20 9 
    22,5 11 
    25 13 
    30 17 
    35,5 22 
  2.D.Mala iluminación   
    2.D.1 Ligeramente debajo 0 
0     2.D.2 Muy bajo 2 
    2.D.3 Sumamente inadecuado 5 
  2.E. Condiciones atmosféricas (calor y humedad)   
    2.E.1 Favorable 0-2 
3 
    2.E.2 Regular 3-5 
    2.E.3 Desfavorable 6-8 
    2.E.4 Muy desfavorable 9-10 
  2.F. Mucha atención   
    2.F.1 Moderadamente fino 0 
0     2.F.2 Fino o de precisión 2 
    2.F.3 Muy fino o muy preciso 5 
  2.G. Nivel de ruido    
    2.G.1 Continuo 0 
0 
    2.G.2 Intermitente ruidoso 2 
    2.G.3 Intermitente muy ruidoso 5 
    2.G.4 De alta frecuencia-ruidoso 5 
  2.H. Esfuerzo mental   
    2.H.1 Proceso moderadamente completo 1 
1     2.H.2 Complejo o que requiere alta atención 4 
    2.H.3 Muy complejo 8 
  2.I. Monotonía   
    2.I.1 Poca 0 
0     2.I.2 Moderada 1 
    2.I.3 Excesiva 4 
  2.J Tediosa   
    2.J.1 Algo tedioso 0 
0     2.J.2 Tedioso 2 
    2.J.3 Muy tedioso 5 
3. Tolerancias de especiales  
  3.A Por pausas activas 1 0 
Total de tolerancias (%) 17 
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Cálculo del tiempo estándar: 
 
 
Para esta segunda cuadrilla, el tiempo estándar para la atención de las averías es de 15 
unidades/ día. 
Cuadrilla Nro. 03 
Tabla 44: Características de la ejecución en campo de la atención de averías 
Servicio Datos 
N° de OT asignadas 15 
Unidades por Ciclo: 1 
                                Fuente: La empresa 
Tabla 45 : Toma de tiempos de la ejecución de averías, cuadrilla Nro. 03 
N° de observación 
Tiempo observado 
(minutos) 
1 20 
2 22 
3 22 
4 25 
5 25 
6 20 
7 20 
8 20 
9 25 
10 20 
11 20 
12 22 
13 25 
14 22 
15 18 
                                      Fuente: La empresa 
Para el cálculo de la cantidad de observaciones requeridas de deben tener los datos: 
- Z= t-student: 1,761 
- S= desviación estándar: 2,31 
- E= error: 0,05 
- N= tiempo de observaciones promedio: 21,73 
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Ya que fueron 15 las observaciones para este estudio son suficientes para continuar con el 
procedimiento para hallar el tiempo estándar del proceso propuesto: 
Tabla 46 : Factor de Valoración: 
Factor de valoración / tarea Nombre del servicio 
Habilidad Atención de averías 
Superior A1 0,15 
0,11 
Superior A2 0,13 
Excelente B1 0,11 
Excelente B2 0,08 
Buena C1 0,06 
Buena C2 0,03 
Media D 0 
Aceptable E1 -0,05 
Aceptable E2 -0,1 
Malo F1 -0,16 
Malo F2 -0,22 
Esfuerzo   
Superior A1 0,13 
0,1 
Superior A2 0,12 
Excelente B1 0,1 
Excelente B2 0,08 
Buena C1 0,05 
Buena C2 0,02 
Media D 0 
Aceptable E1 -0,04 
Aceptable E2 -0,08 
Malo F1 -0,12 
Malo F2 -0,17 
Condiciones   
Ideales A 0,06 
0,02 
Excelente B 0,04 
Buenas C 0,02 
Medias D 0 
Aceptables E -0,03 
Malas F -0,07 
Consistencia   
Perfecta A 0,04 
0,01 
Excelente B 0,03 
Buena C 0,01 
Media D 0 
Aceptable  E -0,02 
Mala F -0,04 
Total factor de valoración 0,24 
Fuente: La empresa 
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Cálculo del tiempo normal: 
 
Tabla 47 : Tolerancias 
Tabla de tolerancias de la OIT Nombre de la operación 
Tolerancias por descanso Hombre (%) Atención de averías 
1. Tolerancias constantes 
  1.A. Tolerancias personales 5 5 
  1.B. Tolerancias básico por fatiga 4 4 
2. Tolerancias variables 
  2.A. Tolerancia por trabajo a pie 2 2 
  2.B. Tolerancia por posición no normal   
    2.B.1 Ligeramente molesto 0 
0     2.B.2 Molesto (encorvado)  2 
    2.B.3 Muy molesto (acostado o estirado) 7 
  2.C. Levantamiento de peso, uso de fuerza   
    
Peso Levantado (kg) 
2,5 0 
2 
    5 1 
    7,5 2 
    10 2 
    12,5 3 
    15 3 
    17,5 7 
    20 9 
    22,5 11 
    25 13 
    30 17 
    35,5 22 
  2.D.Mala iluminación   
    2.D.1 Ligeramente debajo 0 
0     2.D.2 Muy bajo 2 
    2.D.3 Sumamente inadecuado 5 
  2.E. Condiciones atmosféricas (calor y humedad)   
    2.E.1 Favorable 0-2 
3 
    2.E.2 Regular 3-5 
    2.E.3 Desfavorable 6-8 
    2.E.4 Muy desfavorable 9-10 
  2.F. Mucha atención   
    2.F.1 Moderadamente fino 0 
0     2.F.2 Fino o de precisión 2 
    2.F.3 Muy fino o muy preciso 5 
  2.G. Nivel de ruido    
    2.G.1 Continuo 0 
0 
    2.G.2 Intermitente ruidoso 2 
    2.G.3 Intermitente muy ruidoso 5 
    2.G.4 De alta frecuencia-ruidoso 5 
  2.H. Esfuerzo mental   
    2.H.1 Proceso moderadamente completo 1 
1     2.H.2 Complejo o que requiere alta atención 4 
    2.H.3 Muy complejo 8 
  2.I. Monotonía   
    2.I.1 Poca 0 
0     2.I.2 Moderada 1 
    2.I.3 Excesiva 4 
  2.J Tediosa   
    2.J.1 Algo tedioso 0 
0     2.J.2 Tedioso 2 
    2.J.3 Muy tedioso 5 
3. Tolerancias de especiales  
  3.A Por pausas activas 1 0 
Total de tolerancias (%) 17 
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Cálculo del tiempo estándar: 
 
 
Para esta tercera cuadrilla, el tiempo estándar para la atención de cada avería es de 15 
unidades/ día. 
Cuadrilla Nro. 04 
Tabla 48 : Características de la ejecución en campo de la atención de averías 
Servicio Datos 
N° de OT asignadas 15 
Unidades por Ciclo: 1 
                                           Fuente: La empresa 
Tabla 49 : Toma de tiempos de la ejecución de averías, cuadrilla Nro. 04 
N° de observación 
Tiempo observado 
(minutos) 
1 18 
2 20 
3 22 
4 25 
5 22 
6 22 
7 25 
8 22 
9 25 
10 25 
11 20 
12 20 
13 22 
14 25 
15 22 
                                     Fuente: La empresa 
Para el cálculo de la cantidad de observaciones requeridas de deben tener los datos: 
- Z= t-student: 1,761 
- S= desviación estándar: 2,26 
- E= error: 0,05 
- N= tiempo de observaciones promedio: 22,33 
 
87 
 
Ya que fueron 15 las observaciones para este estudio son suficientes para continuar con el 
procedimiento para hallar el tiempo estándar del proceso propuesto: 
Tabla 50 : Factor de Valoración: 
Factor de valoración / tarea Nombre del servicio 
Habilidad Atención de averías 
Superior A1 0,15 
0,11 
Superior A2 0,13 
Excelente B1 0,11 
Excelente B2 0,08 
Buena C1 0,06 
Buena C2 0,03 
Media D 0 
Aceptable E1 -0,05 
Aceptable E2 -0,1 
Malo F1 -0,16 
Malo F2 -0,22 
Esfuerzo   
Superior A1 0,13 
0,1 
Superior A2 0,12 
Excelente B1 0,1 
Excelente B2 0,08 
Buena C1 0,05 
Buena C2 0,02 
Media D 0 
Aceptable E1 -0,04 
Aceptable E2 -0,08 
Malo F1 -0,12 
Malo F2 -0,17 
Condiciones   
Ideales A 0,06 
0,02 
Excelente B 0,04 
Buenas C 0,02 
Medias D 0 
Aceptables E -0,03 
Malas F -0,07 
Consistencia   
Perfecta A 0,04 
0,01 
Excelente B 0,03 
Buena C 0,01 
Media D 0 
Aceptable  E -0,02 
Mala F -0,04 
Total factor de valoración 0,24 
               Fuente: La empresa 
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Cálculo del tiempo normal: 
 
Tabla 51 : Tolerancias 
Tabla de tolerancias de la OIT 
Nombre de la 
operación 
Tolerancias por descanso Hombre (%) Atención de averías 
1. Tolerancias constantes 
  1.A. Tolerancias personales 5 5 
  1.B. Tolerancias básico por fatiga 4 4 
2. Tolerancias variables 
  2.A. Tolerancia por trabajo a pie 2 2 
  2.B. Tolerancia por posición no normal   
    2.B.1 Ligeramente molesto 0 
0     2.B.2 Molesto (encorvado)  2 
    2.B.3 Muy molesto (acostado o estirado) 7 
  2.C. Levantamiento de peso, uso de fuerza   
    
Peso Levantado (kg) 
2,5 0 
2 
    5 1 
    7,5 2 
    10 2 
    12,5 3 
    15 3 
    17,5 7 
    20 9 
    22,5 11 
    25 13 
    30 17 
    35,5 22 
  2.D.Mala iluminación   
    2.D.1 Ligeramente debajo 0 
0     2.D.2 Muy bajo 2 
    2.D.3 Sumamente inadecuado 5 
  2.E. Condiciones atmosféricas (calor y humedad)   
    2.E.1 Favorable 0-2 
3 
    2.E.2 Regular 3-5 
    2.E.3 Desfavorable 6-8 
    2.E.4 Muy desfavorable 9-10 
  2.F. Mucha atención   
    2.F.1 Moderadamente fino 0 
0     2.F.2 Fino o de precisión 2 
    2.F.3 Muy fino o muy preciso 5 
  2.G. Nivel de ruido    
    2.G.1 Continuo 0 
0 
    2.G.2 Intermitente ruidoso 2 
    2.G.3 Intermitente muy ruidoso 5 
    2.G.4 De alta frecuencia-ruidoso 5 
  2.H. Esfuerzo mental   
    2.H.1 Proceso moderadamente completo 1 
1     2.H.2 Complejo o que requiere alta atención 4 
    2.H.3 Muy complejo 8 
  2.I. Monotonía   
    2.I.1 Poca 0 
0     2.I.2 Moderada 1 
    2.I.3 Excesiva 4 
  2.J Tediosa   
    2.J.1 Algo tedioso 0 
0     2.J.2 Tedioso 2 
    2.J.3 Muy tedioso 5 
3. Tolerancias de especiales  
  3.A Por pausas activas 1 0 
Total de tolerancias (%) 17 
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Cálculo del tiempo estándar: 
 
 
Para esta cuarta cuadrilla, el tiempo estándar para la atención de cada avería es de 15 
unidades/ día. 
Cuadrilla Nro. 05 
Tabla 52 : Características de la ejecución en campo de la atención de averías 
Servicio Datos 
N° de OT asignadas 15 
Unidades por Ciclo: 1 
                                        Fuente: La empresa 
Tabla 53 : Toma de tiempos de la ejecución de averías, cuadrilla Nro. 05 
N° de observación Tiempo observado (minutos) 
1 25 
2 20 
3 20 
4 22 
5 20 
6 20 
7 22 
8 18 
9 25 
10 20 
11 22 
12 18 
13 20 
14 18 
15 20 
Fuente: La empresa 
Para el cálculo de la cantidad de observaciones requeridas de deben tener los datos: 
- Z= t-student: 1,761 
- S= desviación estándar: 2,19 
- E= error: 0,05 
- N= tiempo de observaciones promedio: 20,67 
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Ya que fueron 15 las observaciones para este estudio son suficientes para continuar con el 
procedimiento para hallar el tiempo estándar del proceso propuesto: 
Tabla 54 : Factor de Valoración  
Factor de valoración / tarea Nombre del servicio 
Habilidad Atención de averías 
Superior A1 0,15 
0,11 
Superior A2 0,13 
Excelente B1 0,11 
Excelente B2 0,08 
Buena C1 0,06 
Buena C2 0,03 
Media D 0 
Aceptable E1 -0,05 
Aceptable E2 -0,1 
Malo F1 -0,16 
Malo F2 -0,22 
Esfuerzo   
Superior A1 0,13 
0,1 
Superior A2 0,12 
Excelente B1 0,1 
Excelente B2 0,08 
Buena C1 0,05 
Buena C2 0,02 
Media D 0 
Aceptable E1 -0,04 
Aceptable E2 -0,08 
Malo F1 -0,12 
Malo F2 -0,17 
Condiciones   
Ideales A 0,06 
0,02 
Excelente B 0,04 
Buenas C 0,02 
Medias D 0 
Aceptables E -0,03 
Malas F -0,07 
Consistencia   
Perfecta A 0,04 
0,01 
Excelente B 0,03 
Buena C 0,01 
Media D 0 
Aceptable  E -0,02 
Mala F -0,04 
Total factor de valoración 0,24 
Fuente: La empresa 
91 
 
Cálculo del tiempo normal: 
 
Tabla 55 : Tolerancias 
Tabla de tolerancias de la OIT Nombre de la operación 
Tolerancias por descanso Hombre (%) Atención de averías 
1. Tolerancias constantes 
  1.A. Tolerancias personales 5 5 
  1.B. Tolerancias básico por fatiga 4 4 
2. Tolerancias variables 
  2.A. Tolerancia por trabajo a pie 2 2 
  2.B. Tolerancia por posición no normal   
    2.B.1 Ligeramente molesto 0 
0     2.B.2 Molesto (encorvado)  2 
    2.B.3 Muy molesto (acostado o estirado) 7 
  2.C. Levantamiento de peso, uso de fuerza   
    
Peso Levantado (kg) 
2,5 0 
2 
    5 1 
    7,5 2 
    10 2 
    12,5 3 
    15 3 
    17,5 7 
    20 9 
    22,5 11 
    25 13 
    30 17 
    35,5 22 
  2.D. Mala iluminación   
    2.D.1 Ligeramente debajo 0 
0     2.D.2 Muy bajo 2 
    2.D.3 Sumamente inadecuado 5 
  2.E. Condiciones atmosféricas (calor y humedad)   
    2.E.1 Favorable 0-2 
3 
    2.E.2 Regular 3-5 
    2.E.3 Desfavorable 6-8 
    2.E.4 Muy desfavorable 9-10 
  2.F. Mucha atención   
    2.F.1 Moderadamente fino 0 
0     2.F.2 Fino o de precisión 2 
    2.F.3 Muy fino o muy preciso 5 
  2.G. Nivel de ruido    
    2.G.1 Continuo 0 
0 
    2.G.2 Intermitente ruidoso 2 
    2.G.3 Intermitente muy ruidoso 5 
    2.G.4 De alta frecuencia-ruidoso 5 
  2.H. Esfuerzo mental   
    2.H.1 Proceso moderadamente completo 1 
1     2.H.2 Complejo o que requiere alta atención 4 
    2.H.3 Muy complejo 8 
  2.I. Monotonía   
    2.I.1 Poca 0 
0     2.I.2 Moderada 1 
    2.I.3 Excesiva 4 
  2.J Tediosa   
    2.J.1 Algo tedioso 0 
0     2.J.2 Tedioso 2 
    2.J.3 Muy tedioso 5 
3. Tolerancias de especiales  
  3.A Por pausas activas 1 0 
Total de tolerancias (%) 17 
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Cálculo del tiempo estándar: 
 
 
Para esta quinta cuadrilla, el tiempo estándar para la atención de cada avería es de 16 
unidades/ día. 
Por lo tanto, se plantea establecer una producción estándar de 15 averías atendidas por 
cuadrilla de averías, según el siguiente indicador: 
 
Tabla 56 : Propuesta de dimensionamiento de cuadrillas para la atención de averías 
N° Zonal 
Tipo de 
cuadrilla 
N° de 
cuadrillas 
Avance 
diario/cuadrilla 
(tiempo 
estándar) 
Averías 
atendidas 
al día 
Averías 
atendidas 
al mes 
Averías 
atendidas 
al año 
1 La libertad MC 4 15 60 1 800 21 600 
1 La libertad AE 2 15 30 900 10 800 
Total 32 400 
Fuente: La Autora 
Con este estudio, se logra: 
- Minimizar el tiempo de demora en la atención de averías. 
- Mejorar la programación y supervisión del servicio de atención de averías. 
- Establecer indicadores de avance para la atención de averías. 
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3.2.3 Plan de Capacitación 
El plan de capacitación está enfocado al personal del área de atención de averías como 
oportunidad para mejorar la calidad del servicio brindado al cliente Hidrandina 
potenciando las habilidades y destrezas del personal técnico. Debido a la importancia 
del tiempo de atención de las averías el personal técnico asignado a estas actividades 
debe tener mayor conocimiento técnico para identificar de forma correcta y rápida los 
tipos de averías y el tiempo utilizado en solucionarlo sea el menor posible, trabajando 
de forma segura. Luego de las capacitaciones se realizará una evaluación de desempeño 
del aprendizaje. 
La estructura es la siguiente: 
A. Objetivo 
Mejorar el proceso de atención de averías potenciando las destrezas y habilidades 
del personal técnico encargado de la ejecución de las actividades. 
B. Alcance 
Aplicable al personal técnico y supervisor del área de averías. 
 
C. Desarrollo 
La empresa se centrará en los siguientes módulos: 
C1. Módulo: Seguridad y Salud Ocupacional 
 Este módulo tiene por finalidad mejor la calidad del servicio brindando 
fortaleciendo la cultura de seguridad en el personal técnico. 
Responsables:  
Las áreas involucradas con el área de operaciones, recursos humanos (RRHH) y 
el área de Seguridad y Prevención de Riesgo.    
Duración: 
Tendrá una duración de 2 meses con un total de 15 horas. 
La selección de los temas de capacitación del módulo de Seguridad y Salud 
Ocupacional son elegidos por el supervisor de Prevención y Riesgos del proyecto en 
coordinación con el área de PDR de la empresa. 
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Tabla 57 : Temario de Módulo de Seguridad y Salud Ocupacional 
Capacitaciones TEMAS Responsables Resultado Esperado 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Orden y Limpieza en el Trabajo:  Metodología 5S 
Operación, RRHH, Seguridad y 
Prevención de Riesgos 
El personal estará en las condiciones de mantener el orden y limpieza en 
su área de trabajo. 
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 
Riesgos 
Operación, RRHH, Seguridad y 
Prevención de Riesgos 
El personal estará en las condiciones de conocer, identificar los peligros y 
riesgos de su zona de trabajo. 
Inspecciones de Seguridad. 
Operación, RRHH, Seguridad y 
Prevención de Riesgos 
El personal estará en las condiciones de identificar y corregir los actos y 
condiciones subestándar. Identificar factores de riesgo. 
Investigación y Reportes de Accidentes e Incidentes. 
Operación, RRHH, Seguridad y 
Prevención de Riesgos 
El personal estará en las condiciones de describir los criterios para la 
elaboración de una investigación de accidentes e incidentes. Mencionar 
normas aplicables que regulan la investigación de accidentes e incidentes 
laborales. 
Uso de Equipos de Protección de Personal. 
Operación, RRHH, Seguridad y 
Prevención de Riesgos 
El personal estará en las condiciones de entender que el uso del EPP es 
personal, obligatorio, debe elegirse según el tipo de actividad a realizar, 
debe usarse en todo momento y con su uso adecuado se pueden evitar 
accidentes de trabajo. 
Primeros Auxilios. 
Operación, RRHH, Seguridad y 
Prevención de Riesgos 
El personal se encuentra en condiciones de brindar los primeros auxilios 
en caso de atragamiento, incendio, hemorragías, contusiones, 
electrocución. 
Manejo de Extintores y Equipos de Lucha Contra 
Incendio. 
Operación, RRHH, Seguridad y 
Prevención de Riesgos 
El personal se encuentra en condiciones de saber que es el fuego y sus 
tipos, que es un extintor y sus tipos así como el uso correcto de un 
extintor. 
Fuente: La empresa 
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C2. Módulo: Operaciones Técnicas 
 Este módulo tiene por finalidad mejor la calidad del servicio brindando, 
fortaleciendo los conocimientos técnicos para la realización de las actividades 
asignadas. 
Responsables:  
Las áreas involucradas con el área de operaciones, recursos humanos (RRHH) y 
el área de Seguridad. 
Duración: 
Tendrá una duración de 2 meses con un total de 15 horas. 
La selección de los temas de capacitación del módulo de Operaciones técnicas es 
elegido por los supervisores del área en coordinación con los jefes de cuadrilla y el 
coordinador general del proyecto. 
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Tabla 58 : Temario de Módulo Operaciones Técnicas 
Capacitaciones TEMAS Responsables Resultado Esperado 
Operaciones Técnicas 
Tiempo y Trabajo Estándar Operación, RRHH 
El personal estará en condiciones de saber el tiempo 
establecido para la ejecución de las actividades de averías y 
optimizar el tiempo en cada actividad que realice. 
Equipos de Medición, tipos y 
funcionamiento y uso correcto. 
Operación, RRHH 
El personal estará en las condiciones de saber e identificar los 
tipos de equipo de medición, así como el funcionamiento y el 
uso correcto del mismo. 
Identificación de averías y tipos de 
averías. 
Operación, RRHH 
El personal estará en las condiciones de conocer, identificar 
los peligros y riesgos de su zona de trabajo. 
Instalación en empalmes y 
terminaciones termo contraíbles y 
autcontraíbles en baja tensión (BT) 
Operación, RRHH 
El personal estará en las condiciones de realizar empalmes y 
terminaciones para cables de baja tensión (BT). 
Llaves termomagnéticas uso, 
clasificación, cambios e 
instalaciones. 
Operación, RRHH 
El personal estará en las condiciones de realizar de forma 
correcta el cambio de una llave termomagnética. 
Uso de aplicativo CISCO Operación, RRHH 
El personal estará en las condiciones de realizar de forma 
correcta y óptima el registro de la atención de la orden de 
trabajo en el aplicativo CISCO 
Fuente: La empresa 
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C3. Módulo: Atención al Cliente 
Este módulo tiene por finalidad mejor la calidad del servicio brindando, 
fortaleciendo las habilidades blandas del personal técnico y su empatía con el 
cliente. 
Responsables:  
Las áreas involucradas con el área de operaciones, recursos humanos (RRHH). 
Duración: 
Tendrá una duración de 1 meses con un total de 5 horas. 
La selección de los temas de capacitación del módulo de Atención al Cliente es elegida 
por los supervisores del área en coordinación con el área de gestión humana de la 
empresa. 
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Tabla 59 : Módulo Atención al Cliente 
Capacitaciones TEMAS Responsables Resultado Esperado 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
Fundamentos y conceptos 
básicos de atención y 
servicio al cliente. 
Operación, 
RRHH 
El personal estará en condiciones de saber los fundamentos y 
conceptos básicos de atención y servicio al cliente. Así como la 
forma adecuada de comunicarse con el cliente. 
Tipología de Clientes 
Operación, 
RRHH 
El personal podrá identificar los tipos de clientes con los cuales 
podría tener contacto en la atención de las averías. 
Quejas y Reclamaciones 
Operación, 
RRHH 
El personal podrá diferenciar una queja de un reclamo, así como 
identificar la insatisfacción por el servicio brindado. 
Técnicas de Autocontrol 
Operación, 
RRHH 
El personal estará en condiciones de saber manejar situaciones 
en donde el cliente muestre el coraje, agresividad y /o violencia 
utilizando estrategias para minimizar el coraje. 
 
Fuente: La empresa 
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  C4. Módulo: Liderazgo y Trabajo en Equipo 
Este módulo tiene por finalidad mejor la calidad del servicio brindando, ayudando 
al personal a desarrollar habilidades necesarias para la buena conducción de 
equipos de trabajo, con la finalidad de mejorar su desempeño laboral, así como la 
mejora del clima laboral. 
Responsables:  
Las áreas involucradas con el área de operaciones, recursos humanos (RRHH). 
Duración: 
Tendrá una duración de 1 meses con un total de 5 horas. 
La selección de los temas de capacitación del módulo Liderazgo y Trabajo en Equipo 
son elegidos e impartidos por el área de gestión humana de la empresa en coordinación 
con el coordinador general y supervisores. 
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Tabla 60 : Módulo de Liderazgo y Trabajo en Equipo 
Capacitaciones TEMAS Responsables Resultado Esperado 
LIDERAZGO Y 
TRABAJO EN EQUIPO 
Fundamentos del trabajo en equipo. 
Operación, 
RRHH 
El personal estará en condiciones de saber la definición e importancia 
de los equipos de trabajo, así como sus fases, tipos y diferencias. 
Formación e identidad de equipos. 
Operación, 
RRHH 
El personal estará en condiciones de mejorar sus relaciones 
interpersonales, su empatía con su equipo de trabajo. 
Establecimiento de objetivos. 
Operación, 
RRHH 
El personal estará en condiciones de alinear sus objetivos, así como el 
manejo de conflictos y negociación. 
Liderazgo en el equipo de trabajo. 
Operación, 
RRHH 
El personal identificará el tipo de liderazgo el cual tiene y su 
aportación al equipo de trabajo. 
Estructura de un equipo de trabajo. 
Operación, 
RRHH 
El trabajador estará en condiciones de saber que la estructura está 
orientada a funciones y proceso, así como el rol dentro del equipo de 
trabajo que el desempeña. 
Comunicación y actitud para el trabajo en 
equipo. 
Operación, 
RRHH 
El trabajador estará en condiciones de llevar su comunicación a una 
escucha activa e incrementar su actitud positiva fortaleciendo la 
integración y sinergia de su equipo de trabajo. 
Fuente: La empresa 
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D. Responsabilidad: 
La responsabilidad dependiendo de cada capacitación será de: 
- El coordinador general del Proyecto: área operativa. 
- Administrador del Proyecto: área de RRHH. 
- El Prevencionista de Riesgos: Área de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
 
E. Metodología: 
Los módulos son teóricos prácticos, el plan de capacitación estará organizado en 4 
módulos con un total de 40 horas efectivas. 
Para facilitar el aprendizaje el capacitador utilizará equipo multimedia para las 
exposiciones y entregará guía de contenidos por sesión. 
 
F. Evaluación: 
Al finalizar cada módulo el participante será evaluado con un examen teórico 
práctico para comprobar el aprendizaje aprendido. 
En los meses siguientes se aplicará la evaluación por desempeño laboral la cual es 
una herramienta de gestión que busca verificar, valorar y calificar el desempeño del 
empleado, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades, con condiciones 
previamente establecidas en la etapa de compromiso laboral.   
 Por ello, se evaluará los conocimientos, destrezas, habilidades, experiencia, valores, 
rasgos de personalidad y actitudes mediante un examen trimestral para verificar los 
conocimientos adquiridos en las capacitaciones. 
G. Recursos: 
- Humanos: Capacitador, personal técnico y supervisor. 
- Materiales: Equipo multimedia, lapiceros, hojas, guías de contenidos por cada 
módulo. 
- Equipos: Voltímetros, Amperimétricos, Ohmímetro. 
-  
H. Registro: 
Hojas de control de asistencia 
 
 
I. Financiamiento: 
El financiamiento de este plan será asumido por los recursos propios de la empresa. 
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J. Cronograma: 
 
Tabla 61 : Cronograma de Capacitaciones 
CAPACITACIONES 
RESPONSABL
ES 
TIEMPO DE 
IMPLEMENTACI
ÓN (Meses) 
MES 
1 
MES 
2 
MES 
3 
MES 
4 
MES 
5 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
Operación, 
RRHH, 
Seguridad y 
Prevención 
de Riesgo 
2 X X       
OPERACIONES TÉCNICAS 
Operación, 
RRHH 
2     X X   
ATENCIÓN AL CLIENTE 
Operación, 
RRHH 
1         X 
LIDERAZGO Y TRABAJO EN 
EQUIPO 
Operación, 
RRHH 
1         X 
Elaboración: La Autora 
 
3.2.2. Plan para maximizar la eficiencia de los equipos a través de programaciones 
de mantenimiento. 
Debido a la falta de un profesional el cual brinde los servicios de soporte a todos los 
equipos informáticos de la empresa de servicios, estos equipos se encuentran con 
problemas de velocidad de procesamiento de información. Por lo cual la empresa decidió 
contratar a un personal perenne que realice este mantenimiento. 
        La estructura del plan es la siguiente: 
A. Objetivo 
Mejorar el proceso de atención de averías mejorando el estado del equipo 
informático asignado para el personal del área de averías. 
B. Alcance 
Aplicable a todos los equipos informáticos de la empresa de servicios eléctricos. 
 
C. Desarrollo 
La implementación se desarrollará por cada área de la empresa, empezando por 
el área de operaciones. 
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Tabla 62 : Plan del mantenimiento para los equipos informáticos 
Íte
m 
Causas 
Específic
as 
Causa 
Raíz 
Tipo 
Princi
pal 
Metodolog
ía 
Técnicas / 
Herramie
ntas 
Metas Indicadores 
11 
Laptops y 
computad
ores en 
mal 
estado 
Mantenimi
ento de 
equipos no 
programad
a 
Máqui
na 
Mantenimi
ento 
preventivo 
Mantenimi
ento  
Maximizar 
la 
eficiencia 
de los 
equipos a 
través de 
programaci
ones de 
mantenimie
nto. 
% de equipos 
de cómputo 
revisados=(#eq
uipos de 
cómputo 
revisados/#equ
ipos de 
cómputo 
totales)*100 
Elaboración: La Autora 
 
 
D. Responsabilidad: 
La responsabilidad dependiendo será de: 
- Asistente de Soporte y Tecnologías de Información (TI): Área de TI 
- Administrador del Proyecto: área de RRHH. 
- Coordinador general del Proyecto: Área de Operaciones. 
 
E. Metodología: 
Se dará el mantenimiento a los equipos informáticos en función al cronograma 
conciliado entre el área usuaria y el área de soporte, para lo cual el personal de 
soporte realizará consultas de la operatividad y funcionamiento a cada usuario y 
luego procederá a la verificación de lo informado y dar la solución respectiva. 
 
F. Evaluación: 
Al finalizar los mantenimientos se procederá verificar la operatividad de cada 
equipo informático. 
G. Recursos: 
- Humanos: Personal técnico de soporte y tecnologías de información. 
- Materiales: Equipos informáticos. 
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H. Registro: 
Hojas de registro de mantenimiento de equipo informáticos. 
 
I. Financiamiento: 
      El financiamiento de este plan será asumido por los recursos propios de la 
empresa. 
 
J. Cronograma 
 
Tabla 63 : Programaciones de mantenimiento para los equipos informáticos 
Ítem Área Responsable  
Nro. de 
equipos 
informáticos 
(PC) 
Costo anual 
(S/) 
Ciclo de 6 meses 
1 2 3 4 5 6 
1 Operaciones Área TI 15 0 x x x x   x 
2 RRHH Área TI 2 0 x   x   x   
3 Administración Área TI 2 0     x   x x 
4 Almacén Área TI 2 0 x   x   x   
Elaboración: La Autora 
El costo de esta implementación es de S/ 1776 soles debido a que se contratará un profesional 
para cuyas funciones del personal sean de Soporte Tecnologías de Información (TI). Este 
costo es mensual. 
3.3. Análisis de la Rentabilidad de la Propuesta de Mejora 
3.3.1 Beneficio de la Propuesta de mejora. 
Las propuestas de mejoras tal como la optimización del proceso y la capacitación 
de los trabajadores involucrado en el proceso de atención de averías permitirán a la 
empresa incrementar su rentabilidad, mejorará su servicio de atención, permitiendo 
satisfacer a sus clientes al atender los reclamos en el tiempo establecido, 
eliminando tener averías con tiempos de atención fuera de plazo.   
Con la mejora del proceso la cantidad de atención de averías al mes y anula 
incrementarán lo que permitirá poder facturar esas actividades lo cual se han 
considerado como ingresos de la propuesta de mejora, para esto se ha sacado una 
media de las atenciones de los años 2017 y 2018 comparando con las cantidades de 
atenciones que se realizarán con la mejora del proceso. 
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Debido a la supervisión del personal de Hidrandina, la empresa ha sido penalizada 
por el incumplimiento de los plazos máximos de atención establecidos en los 
términos de referencia del contrato firmado con el cliente Hidrandina. Se consideró 
las penalidades como los egresos económicos los cuáles serán anulados ya que, con 
las mejoras propuestas, los plazos de atención de reclamos se encontrarán dentro 
del tiempo establecido, por lo cual ya no se presentarán multas.  
        3.3.1.1 Ingreso de la Propuesta de mejora.  
 En la actualidad cada cuadrilla realiza 12 averías en promedio por turno, con la 
nueva propuesta y estudio cada cuadrilla realizará 15 averías por turno. Es decir, 
se incrementa la atención de 3 averías por cuadrilla por cada turno. 
Tabla 64 : Cantidad de Averías adicionales por mes 
N° Zonal 
Tipo de 
cuadrilla 
N° de 
cuadrillas 
Avance 
diario/cuadrilla 
(tiempo 
estándar) 
Adicional 
por día 
Adicional por 
mes 
1 La libertad MC 4 15 3 360 
2 La libertad AE 2 15 3 180 
Elaboración: La Autora 
 
Tabla 65 : Cantidad de Ingreso adicional por mes 
N° Zonal 
Tipo de 
cuadrilla 
Adicional Costo promedio (S/) 
Ingreso por 
Mejora 
Mensual 
1 La libertad MC 360 S/40 S/14 400,00 
2 La libertad AE 180 S/40 S/7 200,00 
TOTAL S/21 600,00 
Elaboración: La Autora 
 Con la propuesta de mejora se estará facturando S/21 600 soles mensuales 
adicionales como ingresos al proyecto. 
3.3.2 Egreso de la Propuesta de Mejora 
Los egresos económicos de la propuesta están dados por los costos generados por el 
programa de capacitación del personal y con la contratación de un profesional para 
el mantenimiento de los equipos informáticos. 
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3.3.2.1 Costo de Programa de Capacitaciones  
En la Tabla 62. Cronograma de Capacitaciones se resumen los 4 módulos de 
capacitación los cuáles serán impartidos en 5 meses con un total de 40 horas 
efectivas. La empresa por ser una transnacional tiene en su sede principal de 
Perú en Lima a profesionales altamente calificados los cuales envía para 
capacitar a las demás sedes, como sucederá en este caso, dos profesionales serán 
enviados a impartir los 4 módulos para lo cual sólo se invertirá en los pasajes y 
viáticos del personal capacitador. 
          
Tabla 66 : Costo de Viáticos por Módulo de Seguridad y Salud Ocupacional 
Elaboración: La Autora 
 
            Tabla 67 : Costo de Viáticos por Módulo de Operaciones Técnicas 
 
 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
  
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
DESCRIPCIÓN COSTO # DÍAS # PERSONAS SUBTOTAL 
PASAJES AEREOS S/522,6 3 2 S/3 135,6 
ALOJAMIENTO S/120,0 3 2 S/720,0 
ALIMENTACION S/80,0 3 2 S/480,0 
MOVILIDAD LIMA S/100,0 3 2 S/600,0 
MOVILIDAD TRUJILLO S/40,0 3 2 S/240,0 
    
S/5 175,6 
  
OPERACIONES TÉCNICAS 
DESCRIPCIÓN COSTO # DÍAS # PERSONAS SUBTOTAL 
PASAJES AEREOS S/522,6 3 2       S/3 135,6 
ALOJAMIENTO S/120 3 2 S/720,0 
ALIMENTACION S/80 3 2 S/480,0 
MOVILIDAD LIMA S/100 3 2 S/600,0 
MOVILIDAD TRUJILLO S/40 3 2 S/240,0 
    
S/5 175,6 
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             Tabla 68 : Costo de Viáticos por Módulo de Atención al Cliente 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
Tabla 69 : Costo de Viáticos por Módulo de Atención al Cliente 
Elaboración: La Autora 
 
 
                  Tabla 70 : Costo Totales de Capacitación 
 
 
 
 
 
 
                Elaboración: La Autora 
 
  
ATENCIÓN AL CLIENTE 
DESCRIPCIÓN COSTO # DÍAS # PERSONAS SUBTOTAL 
PASAJES AEREOS S/522,6 1 2 S/1 045,20 
ALOJAMIENTO S/120,0 1 2 S/240,0 
ALIMENTACION S/80,0 1 2 S/160,0 
MOVILIDAD LIMA S/100,0 1 2 S/200,0 
MOVILIDAD TRUJILLO S/40,0 1 2 S/80,0 
    
S/1 725,20 
  
LIDERAZGO 
DESCRIPCIÓN COSTO # DÍAS # PERSONAS SUBTOTAL 
PASAJES AEREOS S/522,6 1 2 S/1 045,20 
ALOJAMIENTO S/120,0 1 2 S/240,00 
ALIMENTACION S/80,0 1 2 S/160,00 
MOVILIDAD LIMA S/100,0 1 2 S/200,00 
MOVILIDAD TRUJILLO S/40,0 1 2 S/80,00 
    
S/1 725,20 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
PASAJES AEREOS S/8 361,60 
ALOJAMIENTO S/1 920,00 
ALIMENTACION S/1 280,00 
MOVILIDAD LIMA S/1 600,00 
MOVILIDAD TRUJILLO S/640,00 
TOTAL S/13 801,60 
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El costo de capacitación por política de la empresa se diferirá en 5 meses por ser los meses en 
los cuales se deben terminar las capacitaciones. 
 
Tabla 71 : Costo Totales de Capacitación diferidos en 5 meses 
Elaboración: La Autora 
 
3.3.2.2 Costo de Contratación de Personal 
Se contratará un profesional calificado con el cargo de auxiliar de soporte de 
Tecnologías de Información. 
Tabla 72 : Costo de Personal TI 
Elaboración: La Autora 
 
Este costo será asumido mensualmente hasta la finalización del proyecto. 
 
3.2.2.3 Costos Totales de Egreso de Propuesta de Mejora 
           Durante los cinco primeros meses el costo será de S/ 4 536,32 soles, a partir del 
sexto mes los costos serán solo de S/1 776 soles. 
Tabla 73 : Costo Totales de Egreso 
COSTO 
MENSUAL  
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
Capacitación S/2 760,32 S/2 760,32 S/2 760,32 S/2 760,32 S/2 760,32   
Contratación de 
Personal 
S/1 776,00 S/1 776,00 S/1 776,00 S/1 776,00 S/1 776,00 S/1 776,00 
TOTAL S/4 536,32 S/4 536,32 S/4 536,32 S/4 536,32 S/4 536,32 S/1 776,00 
Elaboración: La Autora 
 
 
Diferido en 5 Meses MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 
Costo por mes S/2 760,32 S/2 760,32 S/2 760,32 S/2 760,32 S/2 760,32 
DESCRIPCIÓN Sueldo Base Factor Costo Empresa Total 
PROFESIONAL SOPORTE TI S/1 200,00 S/1,48 S/1 776,00 
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3.3.3 Cálculo de la Rentabilidad 
          Para el cálculo de la rentabilidad se ha calculado en función al resultado del 
último mes del proyecto de la unidad de negocio de La Libertad. 
Se ha agregado en el rubro de remuneraciones Indirecta, el sueldo del personal nuevo 
que se contratará los S/1 776 soles. 
En el rubro de Desarrollo Humano se ha agregado los S/4 536,32 soles. 
En la tabla 75 se ha calculado la rentabilidad del proyecto tomando como referencia el 
último estado de resultados del proyecto. 
La rentabilidad actual es de -4,2%, con la aplicación de la rentabilidad se incrementa a 
9,3% puntos porcentuales en los 5 primeros meses de aplicación y a 9,8% puntos 
porcentuales en los meses siguientes. 
En la tabla 76 se ha calculado la rentabilidad anual del primer y segundo año los cuales 
serían 9,6 % y 9,8% respectivamente. 
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Tabla 74 : Cálculo de la Rentabilidad en miles de soles 
LA LIBERTAD MES ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 
Ingreso            556,00             577,60             577,60             577,60             577,60             577,60             577,60             577,60             577,60             577,60             577,60             577,60             577,60         6 931,20  
Costo Total           -579,49           -523,98           -523,98           -523,98           -523,98           -523,98           -520,93           -520,93            -520,3           -520,93           -520,93           -520,93           -520,93        -6 266,36  
Costo Directo           -403,34           -398,33           -398,33           -398,33           -398,33           -398,33           -398,33           -398,33           -398,33           -398,33           -398,33           -398,33           -398,33        -4 779,96  
Remuneraciones Directa           -201,11           -201,11           -201,11           -201,11           -201,11           -201,11           -201,11           -201,11           -201,11           -201,11           -201,11           -201,11           -201,11        -2 413,37  
Materiales             -16,03              -16,03              -16,03              -16,03              -16,03              -16,03              -16,03              -16,03              -16,03              -16,03              -16,03              -16,03              -16,03           -192,37  
Arriendo Vehículo           -120,39       -120,39           -120,39           -120,39           -120,39           -120,39           -120,39           -120,39           -120,39           -120,39           -120,39           -120,39           -120,39        -1 444,63  
Combustible             -25,82              -25,82              -25,82              -25,82              -25,82              -25,82              -25,82              -25,82              -25,82              -25,82              -25,82              -25,82              -25,82           -309,85  
Subcontratación de Mano de Obra             -11,01                -6,00                -6,00                -6,00                -6,00                -6,00                -6,00                -6,00                -6,00                -6,00                -6,00                -6,00                -6,00             -72,00  
Arriendo Maquinaria                     -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -    
Costo de transporte               -0,59                -0,59                -0,59                -0,59                -0,59                -0,59                -0,59                -0,59                -0,59                -0,59                -0,59                -0,59                -0,59                -7,03  
Herramientas               -2,43                -2,43                -2,43                -2,43                -2,43                -2,43                -2,43                -2,43                -2,43                -2,43                -2,43                -2,43                -2,43              -29,14  
Mantenimiento de equipos               -1,29                -1,29                -1,29                -1,29                -1,29                -1,29                -1,29                -1,29                -1,29                -1,29                -1,29                -1,29                -1,29              -15,47  
Mantenimiento de vehículos             -21,00              -21,00              -21,00              -21,00              -21,00              -21,00              -21,00              -21,00              -21,00              -21,00              -21,00              -21,00              -21,00           -252,00  
Otros gastos directo               -3,68                -3,68                -3,68                -3,68                -3,68                -3,68                -3,68                -3,68                -3,68                -3,68                -3,68                -3,68                -3,68              -44,11  
Costo Indirecto           -176,15           -125,65           -125,65           -125,65           -125,65           -125,65           -122,60           -122,60           -122,60           -122,60           -122,60           -122,60           -122.60        -1 486,40  
Remuneraciones Indirecta             -46,96              -48,73              -48,73              -48,73              -48,73              -48,73              -48,73              -48,73              -48,73              -48,73              -48,73              -48,73              -48,73           -58,.79  
Costo de Oficina             -33,80              -33,80              -33,80              -33,80              -33,80              -33,80              -33,80              -33,80              -33,80              -33,80              -33,80              -33,80              -33,80           -405,65  
Comunicaciones y TI               -7,00                -7,00                -7,00                -7,00                -7,00                -7,00                -7,00                -7,00                -7,00                -7,00                -7,00                -7,00                -7,00              -84,00  
Desarrollo Humano               -1,36                -4,12                -4,12                -4,12                -4,12                -4,12                -1,07                -1,07                -1,07                -1,07                -1.07                -1,07                -1,07              -28,06  
Seguros               -0,13                -0,15                -0,15                -0,15                -0,15                -0,15                -0,15                -0,15                -0,15                -0,15                -0.15                -0,15                -0,15                -1,78  
EPPs             -26,00              -26,00              -26,00              -26,00              -26,00              -26,00              -26,00              -26,00              -26,00              -26,00              -26,00              -26,00              -26,00           -312,00  
Penalidades             -54,90                      -                        -                        -                        -                        -                                      -    
Otros gastos indirecto               -6,00                -5,84                -5,84                -5,84                -5,84                -5,84                -5,84                -5,84                -5,84                -5,84                -5,84                -5,84                -5,84              -70,12  
Utilidad Contrato             -23,49               53,62               53,62               53,62               53,62               53,62               56,67               56,67               56,67               56,67               56,67               56,67               56,67             664,84  
Rentabilidad -4,2% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,6% 
        Elaboración: La Autora 
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Tabla 75 : Cálculo de la Rentabilidad de los años 1 y 2 en miles de soles 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA LIBERTAD MES ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 
Ingreso 556 6 931,20 6 931,20 
Costo Total -579 -6 266,36 -6 251,12 
Costo Directo -403 -4 779,96< -4 779,96 
Remuneraciones Directa -201 -2 413,37 -2 413,37 
Materiales -16 -192,37 -192,37 
Arriendo Vehículo -120 -1 444,63 -1 444,63 
Combustible -26 -309,85 -309,85 
Subcontratación de Mano de Obra -11 -72,00 -72,00 
Arriendo Maquinaria - - - 
Costo de transporte -1 -7,03 -7,03 
Herramientas -2 -29,14 -29,14 
Mantenimiento de equipos -1 -15,47 -15,47 
Mantenimiento de vehículos -21 -252,00 -252,00 
Otros gastos directo -4 -44,11 -44,11 
Costo Indirecto -176 -1 486,40 -1 471,16 
Remuneraciones Indirecta -47 -584,79 -584,79 
Costo de Oficina -34 -405,65 -405,65 
Comunicaciones y TI -7 -84,00 -84,00 
Desarrollo Humano -1 -28,06 -12,81 
Seguros -0 -1,78 -1,78 
EPPs -26 -312,00 -312,00 
Penalidades -55 - - 
Otros gastos indirectos -6 -70,12 -70,12 
Utilidad Contrato -23 664,84 680,08 
Rentabilidad -4,2% 9,6% 9,8% 
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IV. CONCLUSIONES 
La propuesta de mejora está orientada al uso adecuado de recursos como el tiempo, el 
personal y dinero; al incremento del número de atención de averías por día para 
incrementar la rentabilidad en una empresa de servicios eléctricos. 
A través del diagnóstico realizado en base a la situación actual de la empresa de servicios 
eléctricos del proceso de atención de averías en el área comercial, se identificaron los 
problemas existentes mediante un estudio de los proceso realizados donde se determinan 
los principales problemas existentes: inadecuada distribución de la carga de trabajo al 
personal técnico, no existe programación previa de la carga de trabajo, falta de 
seguimiento y reprogramación de las averías prioritarias, pérdida de tiempo en recojo de 
materiales por falta de verificación de materiales asignados, el promedio de atención de 
averías es de 12 averías por cada equipo de trabajo, atención de averías fuera del plazo de 
atención, todos estos factores afectan al cumplimiento de atención de averías diarias 
reportadas por el cliente Hidrandina y por lo tanto ocasiona que la empresa no pueda 
cumplir con los plazos de atención generando penalidades y la no facturación de las 
atenciones de averías realizadas fuera del tiempo de atención. Las pérdidas económicas 
han sido de S/ 1 9887 773,60 soles las cuales representan a un 5,23% en relación con lo 
facturado en el proyecto Hidrandina en los años 2016,2017 y 2018 y la pérdida 
económica en relación con lo facturado a la zonal de La Libertad (Trujillo) en los años 
2017, 2018 ha sido de S/1 728 384,00 soles representan 14,9% de la facturación de la 
zonal. 
Con la propuesta de mejora adecuada de los procesos de atención de averías del área 
comercial se logra incrementar a 15 el número de atenciones de averías por cada equipo 
de trabajo este incremento de 3 averías representa el 25% en la cantidad de averías 
atendidas por cada equipo de trabajo por día, generando un incremento mensual de 360 
averías atendidas del tipo mantenimiento correctivo (MC) y 180 averías atendidas del 
tipo de atención por emergencia (AE), equivalentes a S/21 600,00 soles adicionales a la 
facturación mensual del proyecto correspondientes a la zonal de La Libertad (Trujillo), 
también permitirá atender todas las atenciones de averías solicitadas por el cliente 
Hidrandina eliminando las averías atendidas fuera de plazo y las penalidades aplicadas 
por no haberlas atendido o haber sido atendidas fuera de plazo. 
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Se propone un plan de capacitaciones para todo el personal de atención de averías del 
área comercial con la finalidad de mejorar la productividad del personal y calidad del 
servicio brindado al cliente así como  un plan de mantenimiento de todos los equipos de 
cómputo reducir los tiempos de procesamiento de la primera y segunda programación de 
actividades en el sistema la personal técnicos de averías. 
La rentabilidad con la implementación de las propuestas de mejoras en el área de averías 
pasa de -4,1% a 9,6% incrementado así su rentabilidad actual en 13,76 puntos 
porcentuales equivalentes al 328,57% con relación a la producción facturada. 
El costo total de la implementación de la propuesta de mejora es de S/ 15 577,6 soles los 
cuales por política de la empresa deben ser recuperados en 6 meses. 
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V. RECOMENDACIONES 
Se recomienda implementar la propuesta de mejora de los procesos de atención de averías 
con el fin de incrementar la rentabilidad del proyecto y cumplir con la totalidad de 
atenciones de averías solicitadas por el cliente. 
Aplicar el plan de capacitaciones según el plan propuesto al personal técnico y 
supervisores del área de averías, para mejorar la productividad del personal y la calidad de 
ejecución de las actividades del proceso de atención de averías. 
Para investigaciones futuras se recomienda medir la calidad del servicio brindado con la 
aplicación de la metodología SERVQUAL, la medición de la calidad del servicio se 
debería hacerse tres veces al año. 
En investigaciones posteriores para empresas de servicios eléctricos las cuales tengan 
similitud con la empresa en estudio se recomienda replicar la metodología aplicada en la 
gestión de averías en las otras actividades operativas de la empresa como las actividades 
del área comercial y en el área de servicios eléctricos para generar una mayor producción 
la cual permita incrementar la rentabilidad del proyecto.  
Se recomienda también en futuras investigaciones replicar la metodología aplicada en el 
área de atención de averías en todas las zonales las cuales comprenda el proyecto para 
mejorar la rentabilidad del proyecto. 
Se recomienda en futuras investigaciones aplicar la mejora continua en todas las áreas de 
soporte de las empresas que se vaya a estudiar tales como transportes, almacén y compras 
para mejorar los procesos y poder incrementar la rentabilidad del proyecto. 
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VII. ANEXOS 
Tabla de Distribución t-Student 
 
Figura 30: Tabla de Distribución T Student - Nivel de Confianza 
Fuente: https://estadisticaeninvestigacion.wordpress.com/distribucion-t-de-student/ 
- Ficha de intervención de averías tipo AE 
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Figura 31: Ficha de Intervención de averías tipo AE 
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Figura 32: Ficha de atención de averías 
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Tabla 76 : Cuadro de Penalidades 
E0 EFECTIVIDAD         
E01 EFECTIVIDAD 
Toda vez que el POSTOR GANADOR 
incumpla con la ejecución de actividades 
programadas (día, semana, mes y/o año) por la 
CONCESIONARIA (todas son de obligatoria 
ejecución)  
Por cada actividad  1,092.00  26% 
Pago de todas las multas por sanciones 
determinadas por el Osinergmin, u otros 
organismos. 
E02 EFECTIVIDAD 
Toda vez que el POSTOR GANADOR, ejecute 
parcialmente las actividades programadas (día, 
semana, mes y/o año) por la 
CONCESIONARIA (todas son de obligatoria 
ejecución al 100%)  
Por cada actividad  168.00  4% 
Pago de todas las multas por sanciones 
determinadas por el Osinergmin, u otros 
organismos. 
E03 EFECTIVIDAD 
Toda vez que el POSTOR GANADOR, ejecute 
actividades sin aprobación previa de LA 
CONCESIONARIA. 
Por cada caso  672.00  16% 
Pago de todas las multas por sanciones 
determinadas por el Osinergmin, u otros 
organismos. 
E04 EFECTIVIDAD 
Toda vez que el POSTOR GANADOR, no 
cumpla con la aplicación del Manual de 
Procedimientos de Actividades Comerciales en 
la ejecución de los trabajos programados, 
(estado desigual o defectuoso a lo señalado en 
el Manual). 
Por cada caso  672.00  16% 
Pago de todas las multas por sanciones 
determinadas por el Osinergmin, u otros 
organismos. 
E05 EFECTIVIDAD 
Toda vez que el POSTOR GANADOR, Sub 
contrate cualquier actividad contratada con la 
CONCESIONARIA. 
Por cada caso  3,276.00  78% 
Se sujeta a lo que determine la 
CONCESIONARIA. 
E06 EFECTIVIDAD 
Toda vez que el POSTOR GANADOR, realice 
trabajo defectuoso detectado a tiempo. 
Por cada caso  168.00  4% 
Pago de todas las multas por sanciones 
determinadas por el Osinergmin, u otros 
organismos. 
E07 EFECTIVIDAD 
Toda vez que el POSTOR GANADOR, reporte 
error de lectura del cargo de actividades 
complementarias 
Por cada caso  168.00  4% 
Pago de todas las multas por sanciones 
determinadas por el Osinergmin, u otros 
organismos. 
E08 EFECTIVIDAD 
Toda vez que el POSTOR GANADOR, 
notifique a clientes informados por LA 
CONCESIONARIA como “Notificación 
restringida” 
Por cada caso  168.00  4% Más multa de OSINERGMIN de ser el caso. 
E09 EFECTIVIDAD 
Toda vez que el POSTOR GANADOR no 
alcanza las metas de cobranza en el mes.  
Por cada caso  168.00  4% 
Se sujeta a lo que determine la 
CONCESIONARIA. 
Fuente: Términos de referencia Hidrandina 
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Fotos de Toma de tiempo de las actividades del personal 
 
Figura 33: Personal técnico del área de avería iniciando su día de labor 
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Figura 34: Personal técnico del área de averías solicitando sus materiales 
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Figura 35: Personal técnico de averías recogiendo material 
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Figura 36: Personal técnico de avería en su charla de 5 minutos 
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Figura 37: Personal técnico de averías subiendo a su unidad móvil 
 
 
Figura 38: Personal técnico de averías listo para salir a campo para atender las averías 
126 
 
 
Figura 39: Personal técnico de averías llegando a primera atención de averías reportada 
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Figura 40: Personal técnico de averías iniciando atención de avería reportada 
 
 
 
 
 
 
